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EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

INVITACION ABIERTA No. 019 de 2021
OBJETO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
INVITACION ABIERTA 
COTA CUNDINAMARCA
Cota Cundinamarca, 3 de diciembre de 2021.
Señores

INTERESADOS CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 019 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

Respetados Señores:

La Empresa de Licores de Cundinamarca como Empresa Industrial y Comercial del orden Departamental, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, tiene como función fabricar y/o comercializar licores y sus derivados sujetos al monopolio Departamental y para tal fin, puede celebrar toda clase de contratos o negocios que se relacionen con su objeto.  

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: El régimen contractual aplicable a la Empresa de Licores de Cundinamarca establecido en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 93 y 95 de la Ley 1474 de 2011, determinan que por tratarse de una Empresa Industrial y Comercial del orden departamental, y desarrollar actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional, se sujetará a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, especialmente aquellas contenidas en el Código Civil y el Código de Comercio.

En aplicación del artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, la Empresa de Licores de Cundinamarca, realizará todos sus procedimientos de selección de contratistas y ejecución de contratos, conforme a lo regulado en el Manual de Contratación de la Empresa de Licores de Cundinamarca, a las normas propias del derecho privado contenidas en los Códigos Civil y de Comercio y, a las normas especiales dispuestas para cada contrato en particular.

El valor estimado para la presente contratación es hasta por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (283.232.882 m/cte)
El presupuesto oficial incluye todos los impuestos, gastos de trasporte, seguros y en general cualquier otro gasto en que pueda incurrir el contratista para cumplir con la ejecución del contrato.

Para el presente proceso de contratación la Subgerencia Financiera expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No.4020210578 del 20 de septiembre de 2021 y 4020210850 de fecha 2 de diciembre de 2021
NOTA: LAS OFERTAS NO PODRA EXDER EL VALOR MÁXIMO POR ITEM.

NOTA: Las OFERTAS que excedan el valor estimado, para el presente proceso de contratación, serán rechazadas. 

PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA OFERTA: La OFERTA deberá presentarse por escrito en la Oficina de Gestión Contractual de la EMPRESA, en el día y hora previstos en el cronograma de la presente invitación. Para efectos de la entrega de la oferta, se tendrá en cuenta la hora establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y se verificará por parte de la Oficina de Gestión Contractual el cumplimiento de su entrega acorde con el plazo y dentro de la hora establecida. Se recomienda a los interesados presentarse con la debida antelación, teniendo en cuenta los controles para el ingreso a las instalaciones de la EMPRESA, ya que no basta el sólo ingreso, sino que es necesario que la oferta se reciba en el lugar dispuesto para ello -Oficina de Gestión Contractual-. 

Cuando la OFERTA se presente de forma extemporánea, es decir con posterioridad a la fecha y hora fijada como límite para la recepción de ofertas en el cronograma de la presente invitación, la EMPRESA procederá a declarar su rechazo dejando constancia en la respectiva acta de la diligencia de entrega y recibo de OFERTAS.
La OFERTA deberá constar por escrito, en letra imprenta, en español, de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en las condiciones de contratación anexas, debidamente firmada por el representante o apoderado del OFERENTE debidamente facultado, con todos sus anexos, debidamente foliada hoja por hoja en estricto orden consecutivo ascendente, organizada y legajada, sin tachones ni enmendaduras, raspaduras o borrones que hagan dudar del ofrecimiento.

La OFERTA deberá presentarse en un (1) original y una (1) copia, en sobres separados y cerrados, con la siguiente identificación: un (1) sobre cerrado y marcado ORIGINAL, que contenga la OFERTA original completa, con todos los documentos, formularios, anexos relacionados y demás documentos pertinentes, y una (1) sobre cerrados y marcados respectivamente como COPIA, que deben ser fiel copia de la OFERTA original y contener todos los documentos indicados en las presentes condiciones de contratación. No se aceptará OFERTA enviada por correo, fax o cualquier otro medio telemático.

Cada sobre deberá estar cerrado y rotulado de manera que se identifique el objeto y número de la invitación, el nombre del OFERENTE, su dirección y teléfono, la indicación de cual contiene el sobre, según sea: ORIGINAL o COPIA. En caso de discrepancias entre el original y la copia, primará el original. Tanto el original como las copias deberán estar foliados, sin importar su contenido o materia.  
Los documentos que se presenten en la COPIA, pero que no estén incluidos en el ORIGINAL de la OFERTA, no serán tenidos en cuenta por la EMPRESA, por tal razón no se verificará el contenido de las copias al momento del recibo de la OFERTA. 

La Empresa de Licores de Cundinamarca, verificará al momento de la recepción de ofertas la foliación del ORIGINAL de las OFERTAS. En caso de no estar foliado, o foliado incorrectamente, se procederá a realizar la respectiva foliación, por parte de los funcionarios de la EMPRESA, excluyendo las hojas en blanco.

La Empresa de Licores de Cundinamarca no asumirá ninguna responsabilidad por no tener en cuenta cualquier OFERTA, que haya sido incorrectamente entregada o identificada.

La presentación de la OFERTA constituye un acuerdo entre el OFERENTE y la Empresa de Licores de Cundinamarca, en virtud del cual, dicha OFERTA, salvo afirmación en contrario, permanece abierta para aceptación de la Empresa de Licores de Cundinamarca, por el mismo período señalado para la vigencia de la garantía de seriedad de la OFERTA.

Efectuada la notificación de la aceptación de la OFERTA EL OFERENTE quedará de hecho obligado por los términos del acuerdo establecido en la OFERTA y por la aceptación de la Empresa de Licores de Cundinamarca, se genera la obligación para el OFERENTE de suscribir el correspondiente Contrato. La OFERTA presentada por el OFERENTE, forma parte integral de la misma.

Cada OFERENTE sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su OFERTA, y los que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del Contrato. La E.L.C. no será responsable en ningún caso, de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación, y por tanto, no se hará ninguna clase de reembolsos o pagos derivados por tal concepto.

La OFERTA deberá sujetarse en todas sus partes a los requerimientos estipulados para cada documento, a los formularios y anexos contenidos en las presentes condiciones de contratación, y deberá contener un índice, indicando de manera correcta el número exacto del folio.

Idioma: Es el español. Los documentos privados y los expedidos por autoridad pública en idioma extranjero, al igual que la OFERTA, deberán presentarse con traducción al español. La Empresa atendiendo razones de conveniencia y oportunidad, se reserva el derecho a solicitar la traducción oficial al español de la OFERTA y los documentos presentados con la misma.

OFERTA PARCIAL Y ACEPTACIÓN PARCIAL: En la presente INVITACIÓN no se aceptan OFERTAS parciales. Es decir, los oferentes deberán ofertar por la totalidad de la obra.
OFERTA ALTERNATIVA: La Empresa de Licores de Cundinamarca no aceptará OFERTA alternativa.

VALIDEZ DE LA OFERTA: El OFERENTE deberá indicar el término dentro del cual la Empresa de Licores de Cundinamarca, puede considerar válida su OFERTA, el cual no podrá ser inferior a ciento veinte (120) días, término que se contará a partir la fecha fijada para la recepción de ofertas en el cronograma de la presente invitación.

En el caso, que el OFERENTE no indique el término de validez de la OFERTA, la Empresa de Licores de Cundinamarca la considerará valida, hasta el día de vencimiento de la garantía de seriedad de la oferta
CRONOGRAMA:

	CONCEPTO
	FECHA / HORA
	LUGAR

	Publicación de la invitación
	3 de diciembre de 2021.
	www.licoreracundinamarca.com.co

	Solicitud de aclaraciones
	Desde el 3 de diciembre hasta el 9 de diciembre        de 2021
	Vía correo electrónico sandra.cubillos@elc.com.co  luzmarina.torres@elc.com.co 

	Respuesta aclaraciones
	10 de diciembre de 2021.
	www.licoreracundinamarca.com.co

	Plazo para expedir adendas
	10 de diciembre de 2021.
	www.licoreracundinamarca.com.co

	Fecha recepción de documentos de las ofertas
	14 de diciembre de 2021 a las 10:00 am
	Oficina Asesora Jurídica y Contratación de la E.L.C

En la Autopista Medellín Kilómetro

3.8 vía Siberia - Cota.

	Verificación jurídica y técnica de las ofertas
	Del   14  al 16  de  diciembre de 2021
	Comité Evaluador

	Publicación de la verificación
	 17 de diciembre  de 2021
	www.licoreracundinamarca.com.co

 HYPERLINK "http://www.licoreracundinamarca.com.co/" \h  
 

	Plazo para presentar observaciones
	Desde el 17 hasta

el 21 de diciembre  de 2021
	sandra.cubillos@elc.com.co  luzmarina.torres@elc.com.co

	Respuesta observaciones
	      22 de diciembre de 2021
	www.licoreracundinamarca.com.co 

 HYPERLINK "http://www.licoreracundinamarca.com.co/" \h o medio físico o Vía correo 
electrónico

	Aceptación de oferta
	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes
	Oficina de Gestión Contractual de la E.L.C.

En la Autopista Medellín Kilómetro

3.8 vía Siberia - Cota.

	Contrato
	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes
	Oficina de Gestión Contractual


Nota 1: Hasta un (1) día antes de la fecha prevista para el recibo de ofertas, si la Empresa lo considera necesario, podrá mediante adenda modificar las condiciones de contratación, dicha adenda se publicará en la página web de la Empresa de Licores de Cundinamarca: www.licoreracundinamarca.com.co. En este evento se ampliará el término para presentar ofertas con el objeto de que los oferentes cuenten con el tiempo suficiente para confeccionar sus ofrecimientos a las nuevas condiciones.

De igual forma, el plazo para la presentación de las ofertas podrá ser prorrogado mediante adenda, un (1) día antes de su vencimiento, en caso de que esto ocurra, la Empresa informará a todos los interesados acerca de la nueva fecha para la presentación de las ofertas a través de la página web de la Empresa de Licores de Cundinamarca: www.licoreracundinamarca.com.co.    

Se recomienda a los Oferentes presentarse con la debida antelación, dado los controles de seguridad para el ingreso a la Empresa.
En caso de presentarse fallas en la página web, la Empresa procederá a comunicar a los OFERENTES vía E-mail o fax, la información relacionada con la invitación.

DIRECCIÓN Y CONTROL PARA CORRESPONDENCIA: Las consultas o cualquier tipo de correspondencia relacionada con la presente INVITACIÓN, deberán ser enviadas a los correos sandra.cubillos@elc.com.co, luzmarina.torres@elc.com.co  

La Empresa de Licores de Cundinamarca no dará trámite a correspondencia enviada a otras direcciones o dependencias diferentes a las mencionadas anteriormente.

Cordial Saludo,

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ

Gerente General

Vo. Bo. SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ
 Jefe Oficina de Gestión Contractual

Elaboró: LUZ MARINA  TORRES  ROJAS
                Profesional Universitaria
ANEXO  1

La ELC publicará en la página web www.licoreracundinamarca.com.co, invitación abierta en la fecha establecida en el Cronograma de Invitación pública para contratar el mantenimiento al sistema eléctrico y mecánico de las puertas de apertura ascendente y corredizas ubicadas en la bodega de insumos, producto terminado y bodegas internas, en las instalaciones de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

 Los documentos que sean expedidos en correspondencia con el objeto del proceso serán comunicados mediante publicación en el sitio web de la ELC; con la misma se presumirá el conocimiento por parte de los interesados, salvo que la naturaleza del acto requiera otro tipo de notificación.

2. SOLICITUD DE ACLARACIONES.

Los interesados podrán presentar observaciones o solicitar aclaraciones al documento hasta la fecha fijada en el cronograma las cuales se presentarán al correo electrónico sandra.cubillos@elc.com.co  y marco.antolinez@elc.com.co  y/o a la dirección Autopista Medellín Km 3.8 vía Siberia-Cota oficina contractual.

Las consultas deberán ser formulas a través de los medios establecidos en el presente documento, toda consulta enviada por un medio diferente al señalado se entenderá por no presentada.

En el evento en que no se presenten observaciones a los documentos del proceso, se entenderá que los interesados, aceptan en su totalidad el contenido y las obligaciones que se sustraigan del mismo. 

3. TRÁMITE DE SOLICITUD DE ACLARACIONES.

De presentarse observaciones o solicitudes de aclaración a la presente invitación, La ELC las resolverá dentro del término fijado en el cronograma. De considerarlo necesario la ELC podrá ampliar el plazo.

En caso que las solicitudes de aclaración impliquen la modificación de la invitación, la ELC publicará dicha modificación en la página web de la entidad. Dicha publicación deberá ser entendida como adenda.

4. ADENDAS. 

La ELC podrá modificar los términos y condiciones contenidos en la invitación, a su arbitrio y en cualquier momento. 

La ELC señalará la modificación del cronograma a que diere lugar, otorgando un plazo prudencial para que los interesados puedan modificar las ofertas de acuerdo con las nuevas condiciones.

La ELC se reserva la potestad de expedir adendas para modificar el cronograma hasta el momento de la celebración del contrato. 

5. TÉRMINO PARA PRESENTAR OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN.

La oferta debe presentarse en original y copia en la Oficina Asesora Jurídica y Contratación de La ELC Autopista Medellín Km 3.8 vía Siberia-Cota Oficina Asesora Jurídica y Contratación.

Las horas señaladas en el cronograma serán horas en punto. De presentarse la oferta fuera del término señalado, la misma se entenderá por no presentada y no se tomará en cuenta para su evaluación posterior. 

La ELC dejará documento de radicación de la oferta, la misma deberá indicar la razón social del Oferente y el de la persona que, en nombre de éste, haya efectuado la presentación. 

Se levantará acta donde se relacionarán las ofertas presentadas con la fecha correspondiente y los datos generales.

El cronograma establecerá la fecha y hora específica máxima para la presentación de las ofertas.

6. PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA OFERTA

La OFERTA deberá presentarse por escrito en la Oficina Asesora Jurídica y Contratación de la EMPRESA, en el día y hora previstos en el cronograma de la presente invitación. Para efectos de la entrega de la oferta, se tendrá en cuenta la hora establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y se verificará por parte de la Oficina Asesora Jurídica y Contratación el cumplimiento de su entrega acorde con el plazo y dentro de la hora establecida. Se recomienda a los interesados presentarse con la debida antelación, teniendo en cuenta los controles para el ingreso a las instalaciones de la EMPRESA, ya que no basta el sólo ingreso, sino que es necesario que la oferta se reciba en el lugar dispuesto para ello - Oficina Asesora Jurídica y Contratación-.

Cuando la OFERTA se presente de forma extemporánea, es decir con posterioridad a la fecha y hora fijada como límite para la recepción de ofertas en el cronograma de la presente invitación, la EMPRESA procederá a declarar su rechazo dejando constancia en la respectiva acta de la diligencia de entrega y recibo de OFERTAS.

La OFERTA deberá constar por escrito, en letra imprenta, en español, de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en las condiciones de contratación anexas, debidamente firmada por el representante o apoderado del OFERENTE debidamente facultado, con todos sus anexos, debidamente foliada hoja por hoja en estricto orden consecutivo ascendente, organizada y legajada, sin tachones ni enmendaduras, raspaduras o borrones que hagan dudar del ofrecimiento.

La OFERTA deberá presentarse en un (1) original y una (1) copia, en sobre separado y cerrado, marcado ORIGINAL y COPIA, que contenga la OFERTA original completa, con todos los documentos, formularios, anexos relacionados y demás documentos pertinentes. No se aceptará OFERTA enviada por correo, fax o cualquier otro medio telemático.

El sobre deberá estar cerrado y rotulado de manera que se identifique el objeto y número de la invitación, el nombre del OFERENTE, su dirección y teléfono.

La Empresa de Licores de Cundinamarca, verificará al momento de la recepción de ofertas la foliación de las OFERTAS. En caso de no estar foliado, o foliado incorrectamente, se procederá a realizar la respectiva foliación, por parte de los funcionarios de la EMPRESA, excluyendo las hojas en blanco.

La Empresa de Licores de Cundinamarca no asumirá ninguna responsabilidad por no tener en cuenta cualquier OFERTA, que haya sido incorrectamente entregada o identificada.

La presentación de la OFERTA constituye un acuerdo entre el OFERENTE y la Empresa de Licores de Cundinamarca, en virtud del cual, dicha OFERTA, salvo afirmación en contrario, permanece CERRADA para aceptación de la Empresa de Licores de Cundinamarca, por el mismo período señalado para la vigencia de la garantía de seriedad de la OFERTA.

Efectuada la notificación de la aceptación de la OFERTA EL OFERENTE quedará de hecho obligado por los términos del acuerdo establecido en la OFERTA y por la aceptación de la Empresa de Licores de Cundinamarca, se genera la obligación para el OFERENTE de suscribir el correspondiente Contrato. La OFERTA presentada por el OFERENTE, forma parte integral de la misma.

Cada OFERENTE sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su OFERTA, y los que se causen con ocasión de la suscripción y ejecución del Contrato. La E.L.C. no será responsable en ningún caso, de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación, y por tanto, no se hará ninguna clase de reembolsos o pagos derivados por tal concepto.

La OFERTA deberá sujetarse en todas sus partes a los requerimientos estipulados para cada documento, a los formularios y anexos contenidos en las presentes condiciones de contratación, y deberá contener un índice, indicando de manera correcta el número exacto del folio.

IDIOMA: Es el español. Los documentos privados y los expedidos por autoridad pública en idioma extranjero, al igual que la OFERTA, deberán presentarse con traducción al español. La Empresa atendiendo razones de conveniencia y oportunidad, se reserva el derecho a solicitar la traducción oficial al español de la OFERTA y los documentos presentados con la misma.

OFERTA PARCIAL Y ACEPTACIÓN PARCIAL: En la presente INVITACIÓN no se aceptan OFERTAS parciales.

OFERTA ALTERNATIVA: La Empresa de Licores de Cundinamarca no aceptará OFERTA alternativa.

VALIDEZ DE LA OFERTA: El OFERENTE deberá indicar el término dentro del cual la Empresa de Licores de Cundinamarca, puede considerar válida su OFERTA, el cual no podrá ser inferior a ciento veinte (120) días, término que se contará a partir la fecha fijada para la recepción de ofertas en el cronograma de la presente invitación.

En el caso que el OFERENTE no indique el término de validez de la OFERTA, la Empresa de Licores de Cundinamarca la considerará valida, hasta el día de vencimiento de la garantía de seriedad de la OFERTA.

7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La oferta deberá ser entregada, así: 

a) UN SOBRE MARCADO ORIGINAL: El sobre debe contener el original completo de la oferta, los anexos y los documentos soporte de la misma y su respectiva foliación.

b) UN SOBRE MARCADO COPIA: El sobre debe contener copia de todo lo contenido en el sobre original y su respectiva foliación. 

Si se encuentran diferencias entre los sobres, se tomará en cuenta la información contenida en el sobre original.

c) SELLADO ROTULADO: Cada sobre debe estar sellado y rotulado de la siguiente manera: 

OFERTA PARA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA.

INVITACIÓN ABIERTA No. 019 DE 2021

NOMBRE DEL OFERENTE

NIT.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE (ORIGINAL – COPIA)

FOLIADO: La oferta, tanto original como copia, deberán presentarse foliadas, encuadernadas y traer índice de paginado que corresponda a la numeración.

NOMBRE COMPLETO, DOMICILIO Y FIRMA: La oferta debe señalar el nombre completo y el domicilio del Oferente y debe venir firmado por el titular o por el representante legal de la sociedad; en caso de ser un Oferente plural deberá venir firmado por todos los participantes del mismo.

d) MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Al momento de la Presentación de la oferta, se entiende que el Oferente conoce de forma total y acepta las condiciones de la invitación, por lo que, en virtud del principio de publicidad, la misma deberá ser información pública, con excepción de los datos relacionados con el sistema de mercado propuesto por el Oferente o documentos con reserva de ley. Igualmente, la ELC podrá mantener confidenciales los diseños de la obra y demás información que considere sensible para el desarrollo de su actividad y frente a la competencia.

De contener las ofertas información confidencial deberá indicarse esta calidad con correspondencia a la ley, expresando las normas que sustentan la reserva. Si no se hiciere referencia a la confidencialidad se entenderá que la misma es pública y la ELC no se hará responsable de tal contenido. 

8. ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA.

Serán admisibles las ofertas que hayan sido presentadas oportunamente y que cumplan con los requisitos habilitantes señalados en la invitación. La admisión de la oferta será el primer paso para seleccionar al contratista; la admisibilidad de la oferta en ningún momento vincula a la ELC o la obliga a celebrar contrato. 

9. VALIDEZ DE LAS OFERTAS. 

Se entenderá valida la oferta desde la presentación de la misma hasta por 120 días, este término estará sujeto a la modificación del cronograma. 

10. FUERZA VINCULANTE DE LA OFERTA.

Toda propuesta presentada en el término señalado será entendida como oferta y tendrá fuerza vinculante y el Oferente quedará obligado en caso de aceptación de la misma.

La oferta no podrá ser revocada hasta el término señalado en el numeral anterior. De ser retirada el Oferente deberá indemnizar a la ELC por los daños que se hubiesen causado con esta acción.

11. REGLAS DE SUBSANABILIDAD DE LA OFERTA.

En caso de encontrarse que los documentos no necesarios para la calificación del a oferta no se encuentran completos y/o requieran ser aclarados y/o complementados, la ELC requerirá al Oferente para que entregue tales documentos en un plazo razonable y adecuado, de conformidad con el cronograma establecido en la presente invitación. 

De vencerse el término para subsanar sin que se hubieren entregado el/los documentos/s requeridos, la oferta será rechazada de plano y no se tendrá en cuenta para la evaluación.

No habrá lugar a corrección de evidenciarse que el Oferente no cuenta con el objeto social requerido.

12. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de generarse un empate en la presente invitación, en el puntaje total de dos o más Oferentes. La ELC aplicará los siguientes criterios a saber:

a. Preferir la Oferta de bienes o servicios nacionales frente a la Oferta de bienes o servicios extranjeros.

b. Preferir las Ofertas presentada por una Mi pyme nacional.

c. Preferir la Oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mi pyme nacional  que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mi pyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la Oferta; y (c) ni la Mi pyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal.

d. Preferir la propuesta presentada por el Oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997.Si la Oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, cada uno de sus integrantes debe acreditar que el diez por ciento (10%) de su nómina está en situación de discapacidad en los términos del presente numeral.

e. Preferirá al Oferente que tenga mayor puntaje en el criterio de aspectos técnicos, Si persiste el empate, se escogerá al Oferente que tenga mayor puntaje en el apoyo tecnológico y capacitación del personal. 

13. DESISTIMIENTO DE OFERTAS. 

La oferta no podrá ser revocada una vez sea presentada en el plazo fijo señalado en el cronograma; toda declaración o acto del Oferente que indique desistimiento de la misma se entenderá por no hecho y no surtirá efecto alguno sobre el proceso de evaluación del mismo.

14. NO OBLIGATORIEDAD DE LA INVITACIÓN.

La presente invitación de la ELC al ser dirigida a las personas naturales o jurídicas indeterminadas será considerada como una simple invitación en concordancia con el artículo 847 del Código de Comercio Colombiano.

15. PROCESO FALLIDO

La ELC, de forma unilateral, podrá declarar fallido el proceso de selección de la Empresa  que  realizará  el mantenimiento al sistema eléctrico y mecánico de las puertas de apertura ascendente y corredizas ubicadas en la bodega de insumos, producto terminado y bodegas internas, en las instalaciones de la Empresa de Licores de Cundinamarca, cuando ninguna de los Oferentes cumpla con las condiciones señaladas en la presente invitación o cuando ninguna de las ofertas presentadas por los interesados después de realizada la fase de evaluación cumpla con los requisitos previstos. 

16. TERMINACIÓN O CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN.

La ELC podrá, de forma unilateral, dar por terminada la invitación hasta la aceptación o asentimiento de la oferta; en ningún caso la ELC será responsable por la terminación o cancelación de la presente invitación.

17. SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE ESCOGENCIA.

En cualquier momento, la ELC podrá dar por suspendido el proceso de escogencia de la presente invitación, suspendiéndose al mismo tiempo los términos de duración de la oferta.

18. INFORME DE EVALUACIÓN 

La Empresa de Licores de Cundinamarca, luego de realizada la etapa de evaluación, expedirá informe de evaluación que contenga:

1. Objeto del Contrato.

2. Número de Propuestas presentadas y consideradas aptas para la evaluación.

3. Evaluación Legal de las Propuestas. 

4. Evaluación de los Aspectos Técnicos.

5. Evaluación Financiero

19. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 

Los Oferentes podrán, de manera discrecional, presentar observaciones al informe de evaluación publicado por la ELC, en los términos señalados en el cronograma.

La Empresa de Licores de Cundinamarca da respuesta a las observaciones hechas por los interesados y las publicará conforme a los términos del cronograma.

20. TRÁMITE DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN

Las observaciones o solicitudes de aclaración al informe de evaluación de la presente invitación, se resolverán dentro del término fijado en el cronograma. De considerarlo necesario la ELC podrá ampliar el plazo por un término igual al fijado inicialmente.

21. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.

Vencido el plazo para la presentación de observaciones al informe de evaluación la ELC aceptará oferta y adjudicará contrato de Mantenimiento al sistema eléctrico y mecánico de las puertas de apertura ascendente y corredizas ubicadas en la bodega de insumos, producto terminado y bodegas internas, en las instalaciones de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

ANEXO. No. 2
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

La Empresa de Licores de Cundinamarca, en adelante la EMPRESA o ELC, mediante las presentes condiciones de contratación de la invitación, se permite informar los requisitos que deben cumplir los interesados para la participación y la aceptación de la oferta en el proceso de Invitación Abierta, así como el Contrato que se llegare a suscribir como resultado del mismo. 

1. ADVERTENCIA 

La presente Invitación es para contratar “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA”, ha sido elaborada para el uso exclusivo de los OFERENTES. Toda la información que se ha puesto a disposición de los OFERENTES ha sido preparada y recopilada únicamente para ayudar y facilitar a los OFERENTES en la ejecución de sus propias investigaciones y evaluaciones sobre el Concurso abierto, y no es, ni pretende ser, exhaustiva ni incluye toda la información que un OFERENTE deba o desee tomar en consideración.
La entrega de la Carta de Presentación de la OFERTA y de la respectiva OFERTA constituyen un reconocimiento y aceptación por parte del OFERENTE en cuanto a que la EMPRESA rechaza expresamente y no estará sujeta a responsabilidad alguna – presente o futura – derivada de la Invitación Abierta, salvo por las responsabilidades derivadas del negocio jurídico que se genere con la aceptación de la OFERTA por parte de la EMPRESA, en los términos expuesto en el mismo.

En particular, nada de lo contenido en la Invitación constituye una garantía o declaración con respecto al logro o razonabilidad de las proyecciones, perspectivas o rendimientos operativos o financieros del OFERENTE en la Invitación y en el negocio jurídico que se genere con la aceptación de la OFERTA por parte de la EMPRESA

Ni la recepción de la Invitación por parte de los OFERENTES, ni cualquier información contenida en misma o cualquier otro documento entregado a los OFERENTES, proporcionado o comunicado posteriormente a cualquier OFERENTE, ya sea en forma verbal o escrita, debe o puede considerarse como una asesoría de cualquier naturaleza a favor de cualquier OFERENTE por parte de la EMPRESA.  

La EMPRESA se reserva el derecho, a su exclusiva y absoluta discreción, de modificar o adicionar cualesquiera de las disposiciones contenidas en la Invitación Abierta incluyendo, el derecho de rechazar las OFERTAS por las causales previstas en la Invitación. De manera particular, la EMPRESA se reserva el derecho de dar por terminada la Invitación Abierta en cualquier momento antes del recibo de alguna OFERTA sin que, por ello, la EMPRESA tenga que reconocer o pagar una indemnización por daño emergente, lucro cesante, responsabilidad precontractual o cualquiera otra. 

La Invitación, ni ninguna otra información escrita o verbal proporcionada a cualquier OFERENTE o a sus asesores servirán de base para alegar, interpretar o concluir sobre la existencia de contrato alguno. La presentación de cualquiera de las OFERTAS no generará obligaciones contractuales o precontractuales a cargo de la EMPRESA. Sólo la aceptación de una OFERTA por parte de la EMPRESA generará obligaciones contractuales para la EMPRESA.

Al proporcionar la Invitación, la EMPRESA no asume obligación alguna de corregir, modificar o actualizar la información contenida en la Invitación o de proporcionar a los OFERENTES acceso a informaciones adicionales.

1.2. CONVENIENCIA

La Subgerencia Administrativa de la Empresa de Licores de Cundinamarca, requiere contratar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

1.3 OPORTUNIDAD

La Empresa de Licores de Cundinamarca requiere los servicios de interventoría para el desarrollo del proyecto de "Realizar la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales de la empresa de licores de Cundinamarca, bajo la modalidad de precios unitarios." para asegurarse del cumplimiento de las especificaciones y actividades técnicas, administrativas, legales, jurídicas, financieras y ambientales para el correcto y adecuado cumplimiento de lo establecido dentro de los estudios, diseños y memorias de cálculo para la obra de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas, esto por medio de personal especializado en cada una de las áreas requeridas para la ejecución del proyecto.

De igual manera, se genera la necesidad de contratar una interventoría para el seguimiento, control y revisión del desarrollo de la obra, ya que, la empresa no cuenta con el personal adecuado para realizar la interventoría en cada una de las especialidades que componen el diseño integral de la planta de tratamiento.  Con la necesidad de asegurar la correcta ejecución de la obra y funcionalidad de la planta, por la importancia que representa y los recursos que se van a invertir, se hace necesaria la contratación de una empresa especializada en el servicio de interventoría frente a estos temas.

 1.4 ESTUDIO DE MERCADO

Como ya se mencionó anteriormente, la ELC realizó la consultoría para la realización de estudios y diseños correspondientes a la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, en donde se realizó el presupuesto para la ejecución del proyecto con los componentes del mismo como las memorias de cantidades, análisis de precios unitarios y presupuesto general.

Por medio del cual se pudo determinar el costo de la interventoría, correspondiente al 10%, lo que equivale a $283.232.882 m/cte
2. FACTORES DE VERIFICACIÓN Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS
2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO

2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La carta de presentación de la OFERTA, deberá ser diligenciada de acuerdo al Formulario No. 1 adjunto a las condiciones de contratación, firmada por el OFERENTE.

2.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

2.1.2.1 PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

El OFERENTE deberá presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, con fecha no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de recepción de ofertas, donde conste que se encuentra legalmente constituida como tal y debe acreditar que su duración no será inferior al término de ejecución del Contrato y un (1) años más, y que su objeto social contenga las actividades que estén relacionadas con el objeto del presente proceso de contratación. 

Cuando el OFERENTE obre por conducto de un representante o apoderado, allegará con su oferta, copia del documento legalmente otorgado en el que conste tal circunstancia y las facultades conferidas.

Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de Comercio, que ha sido facultado por el máximo órgano social, para presentar la oferta.

En el evento en que no se presente este documento con la oferta, la Empresa de Licores de Cundinamarca podrá solicitarlo, pero en todo caso la fecha de éste no podrá ser posterior al de la aceptación de la oferta.

El representante legal de la persona jurídica, deberá anexar a la oferta fotocopia de su cédula de ciudadanía o del documento legal que acredite su identidad.

2.1.2.2 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS:
Cuando el oferente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, que no tenga establecida sucursal en Colombia, debe presentar el documento que acredite la inscripción de la personería jurídica en el registro correspondiente del país donde tenga su domicilio principal, así como los documentos que acrediten su existencia y representación legal, debidamente consularizados en la forma en que lo establece el artículo 480 del Código de Comercio y la Ley 455 de 1998 ( Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961).

En el evento en que exista una autoridad competente en el país de origen que pueda expedir el documento en el cual se dé cuenta de la existencia y representación legal, o documento equivalente de acuerdo con la legislación aplicable, se deberá aportar dentro de la propuesta el certificado expedido por dicha autoridad del país de origen y por la del lugar de su domicilio principal, si fuere distinto al de constitución o incorporación, con no más de sesenta (60) días calendario de antelación a la fecha de presentación de la Oferta.

Cuando el documento correspondiente no contenga información completa acerca del objeto social, la representación legal y/o las facultades o atribuciones de los distintos órganos de dirección y administración, debe presentarse, además, certificación del representante y del revisor fiscal o persona natural o jurídica responsable de la auditoría externa de sus operaciones, en el que se hagan constar las anteriores circunstancias.

Los documentos que deben tener el trámite de traducción oficial, consularización o apostilla según sean públicos o privados.

2.1.2.3. Personas Naturales 

Las personas naturales deberán presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía. En el caso de ser comerciantes deberán presentar copia del Registro Mercantil. 

2.1.2.4. personas naturales Extranjeras:
Las personas naturales extranjeras que pretendan presentar oferta, deben presentar fotocopia de su cédula de extranjería o pasaporte.

2.1.2.5 CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Si EL OFERENTE presenta propuesta en Consorcio o Unión Temporal, de conformidad con lo señalado en el artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, deberá diligenciar debidamente los Formularios 2 o 3 de las presentes condiciones de contratación, especificando:  

1. Diligenciar el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal (formulario No. 2 y No. 3, según el caso).

2. Designar a la persona que, para todos los efectos legales representará al Consorcio o Unión Temporal y señalar reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

3. Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente. La sumatoria de los porcentajes de participación no podrá exceder ni ser menor del 100%.

4. Constar en el documento que la duración de la figura asociativa no es inferior a la duración del contrato objeto del presente proceso de contratación y un (1) año más. 

5. Las personas o firmas que integren el Consorcio o Unión Temporal deben cumplir los requisitos legales y anexar los documentos requeridos, en la presente invitación, como si fueran a participar en forma independiente.

6. La oferta debe estar firmada por el representante legal, designado por las personas naturales o jurídicas que se presentan, y deberán adjuntarse los documentos que lo acrediten como tal.

7. El objeto social, de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe permitir el desarrollo de por lo menos una de las actividades objeto de esta invitación.

8. Los integrantes del Consorcio o la Unión Temporal no pueden ceder sus derechos a terceros sin obtener la autorización previa y expresa de la ELC, la cual será potestativa de la ELC.

9. Los miembros de un Consorcio o Unión Temporal no podrán hacer parte de otras OFERTAS, ya sea que las mismas se presenten en forma individual o como miembros de otros Consorcios o Uniones Temporales.

10. El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas de la oferta y del contrato resultante. 

11. Cualquier modificación al documento de constitución del consorcio o unión temporal deberá ser suscrita por la totalidad de integrantes del consorcio o unión temporal, y deberá tener la aprobación previa de la Empresa de Licores de Cundinamarca. 

2.1.3 Documentos otorgados en el extranjero 

Los documentos otorgados en el extranjero deberán cumplir con los requisitos previstos en los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso Colombiano (Ley 1564 de 2012) y 480 del Código de Comercio Colombiano y en la Resolución 7144 del 20 de octubre de 2014 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia o con el requisito de la apostille contemplado en la Ley 455 de 1998, según sea el caso, siempre que de conformidad con dichas disposiciones así se requiera. 

2.1.3.1. Consularización 

Al tenor de lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.”
En el caso de sociedades, conforme lo prevé el citado artículo del Código de Comercio “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país”. 

Surtido el trámite anteriormente señalado, tales documentos deberán ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites a que haya lugar. 

2.1.3.2. Apostilla 

Tratándose de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior conforme lo prevé la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado previamente, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros. En este caso solo será exigible la apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la, persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes 1. 

Nota: Los documentos con su respectivo trámite de apostille podrán ser aportados en copia simple o copia auténtica, pero deben ser legibles y en todo caso, la Empresa de Licores de Cundinamarca se reserva el derecho de solicitar aclaración o la exposición del original, cuando la copia aportada no sea clara o legible. 

2.1.4 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
A la OFERTA debe adjuntarse una “Garantía de Seriedad” de la misma, consistente en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, por una cuantía equivalente o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial. La vigencia será de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha fijada para el cierre de la presente Invitación. En todo caso los OFERENTES se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha en que se suscriba el Correspondiente Contrato.

La Garantía de Seriedad de la OFERTA debe cumplir con las siguientes características y requisitos:
Formato:
ENTIDADES ESTATALES CON RÉGIMEN PRIVADO DE



CONTRATACIÓN

Beneficiario:
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  

Afianzado:
El OFERENTE 

Vigencia:
Ciento veinte (120) días calendario a partir de la fecha fijada para el cierre del proceso de contratación.
Cuantía:
El equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial para la presente contratación.

Compañía de Seguros: La Garantía de Seriedad de la OFERTA debe ser expedida por parte de una Compañía de Seguros legalmente autorizada para operar en Colombia.

A la OFERTA, deberá anexarse el original de la Garantía de Seriedad debidamente firmada por el OFERENTE.
Si la OFERTA se presenta en representación de una persona jurídica, de un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de Seriedad deberá ser expedida a nombre del OFERENTE, es decir, de la persona representada o de todos los miembros que integren el Consorcio o la Unión Temporal.

La Garantía de Seriedad deberá llevar la mención expresa de que la misma no será cancelada en forma unilateral por el OFRENTE y en caso de cancelación, la misma debe ser notificada en forma previa a la EMPRESA.

Si la Garantía de Seriedad no se constituye por el monto requerido o su vigencia resulta insuficiente o no es constituida a favor de la EMPRESA, la EMPRESA requerirá al OFERENTE para que éste presente el documento aclaratorio correspondiente o adjunte los documentos faltantes, en la Oficina de Gestión Contractual de la EMPRESA, dentro de la oportunidad que para el efecto le señale la EMPRESA.

La persona jurídica extranjera podrá allegar una “Garantía Bancaria”, para lo cual la entidad bancaria deberá diligenciar el Formulario No. 4, por la siguiente vigencia y cuantía:

Beneficiario:
EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA  

Afianzado:
El OFERENTE 

Vigencia:
Ciento veinte (120) días calendario a partir de la fecha fijada para el cierre del proceso de selección.
Cuantía:
El equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial para la presente contratación.

Nota: Los OFERENTES no favorecidos podrán solicitar la devolución del original de la Garantía de Seriedad o de la Garantía Bancaria, una vez adjudicada la presente Invitación.

2.1.5 CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

El OFERENTE, podrá presentar certificación expedida por la Contraloría General de la República, en la cual conste que el oferente y el Representante Legal de la firma o firmas no se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales. En caso de que el oferente se presente a título de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito.

La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la Empresa, sin que en momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o de considerarlo conveniente, en cumplimiento de lo establecido por la Contraloría General de la República mediante la Circular No. 05 del 25 de febrero de 2008, La Empresa, verificará que los oferentes no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales que expide la Contraloría General de la República.

2.1.6 ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

El OFERENTE podrá adjuntar copia del Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. En caso de que el oferente se presente a título de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito.

La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la empresa, sin que en momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o de considerarlo conveniente, La Empresa, verificará en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1238 de 2008, los antecedentes disciplinarios de los oferentes.

2.1.7 ANTECEDENTES JUDICIALES

El oferente podrá presentar certificación de antecedentes judiciales expedida por autoridad competente. En caso de que el oferente se presente a título de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito.

La anterior solicitud se hace a título de colaboración del oferente con la entidad, sin que en momento alguno su ausencia se constituya en causal de rechazo de la oferta. De no presentarse o de considerarlo conveniente, La empresa consultará que los oferentes no se encuentren reportados en los registros delictivos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 del Decreto 0020 de 2012

2.1.8 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

El OFERENTE deberá presentar con la OFERTA, fotocopia del Registro Único Tributario. 

2.1.9 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El OFERENTE no podrá estar incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para contratar con la Nación, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, en sus Decretos reglamentarios y en las demás normas complementarias y concordantes. 

Con la presentación de la OFERTA y la suscripción de la Carta de Presentación de la misma, se entiende que el OFERENTE manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Ley.

2.1.10 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INTERNO DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA

Los OFERENTES al momento de presentar su OFERTA deberán estar inscritos en el registro interno de proveedores, por lo cual diligenciarán el Formulario que se encuentra en la página web www.licoreracundinamarca.com.co y allegar vía correo electrónico ó medio físico en la Oficina de Gestión Contractual, el formulario diligenciado, la cédula de ciudadanía del Represente Legal, Cámara de Comercio y Rut.    

2.1.11 CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES LEY 789 DE 2003 Y LEY 828 DE 2003 

LOS OFERENTES NACIONALES deberán anexar a su OFERTA, certificación de paz y salvo del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la OFERTA. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  

No obstante, lo anterior, cuando no haya lugar a ello, el OFERENTE deberá certificar que no existe obligación de realizar aportes por la razón legal que corresponda, a través de su representante legal o del revisor fiscal, según el caso.

2.1.12 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE OFERENTES – RUP-

El oferente persona natural o jurídica o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, según corresponda, deberán presentar el certificado de inscripción en el Registro Único de Oferentes - RUP, expedido dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término para presentar propuestas, en el que se encuentre clasificado, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y normas complementarias.

Al oferente se le tendrá en cuenta la información Vigente y en Firme registrada en el RUP.

2.1.13   HOJA DE VIDA
En caso de ser persona natural debe adjuntar la Hoja de vida como persona natural y si es Jurídica debe diligenciar la Hoja de vida como persona Jurídica, la cual puede bajar de la página de la Función Pública (dafp)

2.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO

2.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA
Para estos efectos, el oferente debe presentar el certificado del Registro Único de Oferentes (RUP) vigente y en firme, con información financiera con corte no anterior a 31 de diciembre de 2020. Si la empresa ha sido constituida con fecha posterior a ésta, debe presentar el RUP vigente con la información financiera inicial o de apertura. 

La capacidad financiera del oferente solo es objeto de verificación y en el evento de que no cumpla con el requerimiento de los indicadores financieros, no podrá ser adjudicatario de este proceso y la oferta será calificada como NO CUMPLE. Cuando el oferente o integrante de un consorcio o unión temporal sea persona natural o jurídica de origen extranjero sin domicilio y/o sucursal establecida en Colombia, presentará para efectos de la verificación de la Capacidad Financiera, el último balance general y el estado de resultados de conformidad con la legislación del respectivo país; esta información debe presentarse en moneda colombiana, como lo señalan los artículos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

La Empresa De Licores De Cundinamarca, Considera Que El Oferente CUMPLE financieramente cuando:

	No.
	INDICADOR
	FÓRMULA
	ÍNDICE EXIGIDO

	A
	LIQUIDEZ
	AC/PC
	MAYOR O IGUAL A 2.5

	B
	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
	(PT/AT) x 100
	MENOR O IGUAL 40%

	C
	CAPITAL DE TRABAJO
	AC – PC
	MAYOR O IGUAL A UNA VEZ EL PRESUPUESTO OFICIAL 

	D
	RAZÓN DE COBERTURA
	Uop / GI
	MAYOR O IGUAL A 8


AC:
 Activo corriente. 

PC:
Pasivo corriente.




PT:
Pasivo total. 

AT:
Activo total.




PO:
Presupuesto Oficial a contratar.

Uop:
Utilidad operacional 

GI:
Gastos intereses

NOTA: Todos los índices se deben ajustar máximo a dos (2) decimales ajustando a la cifra mayor del segundo decimal cuando el tercer decimal es igual o mayor a cinco (5) y a la cifra menor del segundo decimal cuando el tercer decimal sea menor que cinco (5). En el eventual caso en que no se cumpla con alguno de los índices financieros requeridos, la propuesta será considerada como no hábil. 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL)

El oferente deberá tener un Índice de Liquidez (IL) igual o superior a dos puntos cinco (2.5). 

Esto con el fin de que cuente con recursos al momento de firmar el acta de inicio y así proceder a dar inicio a las obras sin la dependencia de un anticipo. Esto significa que el flujo de recursos ésta disponible para iniciar, continuar y aún terminar la obra o el servicio. 

Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula será la siguiente:
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AC: 
Activo corriente de cada integrante 

PC: 
Pasivo corriente de cada integrante

%P:
Porcentaje de participación Integrante 1,2,…N

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE)

El endeudamiento se relaciona con las características propias de cada Empresa Constructora previendo su solidez financiera durante la contratación y posterior al pago o finalización del contrato. 

El oferente deberá contar con un Índice de Endeudamiento igual o inferior al sesenta por ciento (40 %).

Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula será la siguiente:
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PT: 
Pasivo total de cada integrante 

AT: 
Activo total de cada integrante

%P:
Porcentaje de participación Integrante 1,2,…N

CAPITAL DE TRABAJO

El oferente deberá tener un Capital de trabajo igual o superior a una vez el presupuesto oficial a contratar. Este porcentaje se determina después de realizar un estudio de mercado y teniendo en cuenta el índice de liquidez solicitado en este estudio, ya que los dos deben ser coherentes entre sí.

Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula será la siguiente:
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CT:
Capital de trabajo de cada integrante

RAZÓN DE COBERTURA

Refleja la capacidad del oferente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el oferente incumpla sus obligaciones financieras.

Los oferentes deberán tener una razón de cobertura igual o mayor al ocho (8).
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Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, el indicador Razón de cobertura del oferente será el resultado de un cociente Aritmético el cual es arrojado mediante la siguiente fórmula:

            ((UO1 * %P1) + (UO2 * %P2) +……+ (UOn * %Pn)) 

RC = -------------------------------------------------------------------- 

((GI1 * %P1) + (GI2 * %P2)+…...+ (GIn * %Pn))

Donde, IS = Índice de liquidez del consorcio o unión temporal.

UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes. 

GTn = Gastos de interés de cada uno de los integrantes. 

%Pn = Porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal. 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN

La Capacidad organizacional es la habilidad de un oferente para cumplir adecuadamente el objeto del contrato en función de su organización interna. El decreto 1082 de 2015 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un oferente, teniendo en cuenta que una empresa está bien organizada cuando es rentable.

Los indicadores de rentabilidad utilizados en este capítulo, sirven para medir la efectividad en la administración de la empresa para controlar los costos y gastos; con estos indicadores podremos analizar cómo se produce el retorno de la inversión.

Capacidad organizacional (CO).

La capacidad Organizacional del oferente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes factores:

	No.
	INDICADOR
	FÓRMULA
	ÍNDICE EXIGIDO

	1
	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE)
	U op / P
	MAYOR O IGUAL A 8%

	2
	RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA)
	Uop / AT
	MAYOR O IGUAL A 4%


Uop:
 Utilidad operacional

P:
 Patrimonio

AT:
 Activo Total

ROA:
 Rentabilidad del Activo 

ROE:
 Rentabilidad Patrimonio

Rentabilidad del patrimonio

Con este indicador lo que buscamos es mirar el rendimiento generado sobre la inversión realizada por los socios en una empresa, Sin tomar en cuenta los gastos financieros, de impuestos ni participación de trabajadores.

Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad Operacional / Patrimonio

Se considerará HÁBIL al oferente que acredite una RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO igual o superior al ocho por ciento (8%).

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, el indicador ROE del oferente será el resultado de un cociente Aritmético el cual es arrojado mediante la siguiente fórmula:

((UO1 * %P1) + (UO2 * %P2) + ……+ (UOn * %Pn)) 

RP = --------------------------------------------------------------------      

((P1 * %P1) + (P2 * %P2)+…...+ (Pn * %Pn)) 

UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes. 

Pn = Patrimonio de cada uno de los integrantes. 

%Pn = Porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Este indicador nos muestra la efectividad de las empresas en la utilización de los Activos para generar valor

Se calcula con la siguiente fórmula: Utilidad Operacional / Activo Total

Se considerará HÁBIL al oferente que acredite una RENTABILIDAD DEL ACTIVO igual o superior al cuatro por ciento (4%).

Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, el indicador ROA del oferente será el resultado de un cociente Aritmético el cual es arrojado mediante la siguiente fórmula:

        

(UO1 * %P1) + (UO2 * %P2) + ……+ (UOn * %Pn)) 

RP = 

-------------------------------------------------------------------- 


        

((AT1 * %P1) + (P2 * %P2)+…...+ (Pn * %Pn)) 

Donde, IS = Índice de liquidez del consorcio o unión temporal. 

UOn = Utilidad operacional de cada uno de los integrantes. 

ATn = Activo total de cada uno de los integrantes. 

%Pn = Porcentaje de participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal.

La capacidad financiera del proponente solo es objeto de verificación y en el evento de que no cumpla con el requerimiento de los indicadores financieros, no podrá ser adjudicatario de este proceso y la oferta será calificada como NO CUMPLE. Cuando el proponente o integrante de un consorcio o unión temporal sea persona natural o jurídica de origen extranjero sin domicilio y/o sucursal establecida en Colombia, presentará para efectos de la verificación de la Capacidad Financiera, el último balance general y el estado de resultados de conformidad con la legislación del respectivo país; esta información debe  presentarse en moneda colombiana, como lo señalan los artículos 50 y 51 del Decreto 2649 de 02193 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO (FORMULARIO No.5)

EL OFERENTE deberá diligenciar el Formulario No. 5, en el cual deberá registrar detalladamente cada rubro. El valor de la OFERTA deberá estar expresado en pesos colombianos y deberá cubrir todos los costos en los que vaya a incurrir en desarrollo del contrato. Deberá expresarse en letras y números y en caso de discrepancia entre lo expresado en letras y números prevalecerá lo expresado en letras.

Opcionalmente, el OFERENTE podrá ampliar la información mediante un anexo, con el fin de justificar su OFERTA de precio.

La OFERTA de precio será elaborada por el OFERENTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en las presentes condiciones de contratación y podrá adjuntar al Formulario No. 5 las aclaraciones que considere pertinentes para justificar el costo de su OFERTA.  

Igualmente, corresponderá al OFERENTE la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos (nacionales, departamentales y distritales), tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del Contrato, según la asignación de costos prevista en las presentes Condiciones de Contratación, para lo cual se recomienda a los OFERENTES obtener asesoría calificada.

Para efectos de estructurar su OFERTA deberá tener en cuenta los impuestos de Orden Nacional (Retención en la fuente, Reteiva) y municipal (Reteica).
NOTA: La Empresa de Licores de Cundinamarca, podrá corregir las operaciones aritméticas de las OFERTAS presentadas, con el fin de determinar el valor real de las mismas, o en su defecto podrá solicitar al OFERENTE que realice la aclaración respectiva. Si de dicha aclaración se obtiene que se afecte el valor total de la OFERTA económica modificándola, dicho valor será el que se tendrá en cuenta para efectos de la evaluación y calificación.
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
3.1 PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial es por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (283.232.882 m/cte) y debe cubrir todos los costos de personal, equipos, transporte y administrativos necesarios para cubrir los servicios de interventoría dentro del alcance indicado y en el plazo previsto. Si el plazo de ejecución de la Interventoría se prorroga, por causa no imputable a ella, la entidad reconocerá proporcionalmente a la Interventoría el costo de la mayor permanencia.
El Oferente deberá discriminar claramente:

1. Costos directos de sueldos y factor multiplicador del personal que se empleará en la obra. El Factor multiplicador deberá cubrir los costos de parafiscales, tiempos extras y costos administrativos generados para su utilización. Asimismo, se deben indicar los costos directos asociados al servicio como es el de equipo de transporte, ensayos de laboratorio, servicios de topografía, equipos de cómputo, informes, videos, comunicaciones etc. Debe incluir el valor discriminado de del IVA. La propuesta total no puede ser superior al valor del presupuesto oficial so pena de rechazo.

2. Deberá expresar el valor total de la propuesta, descrito en el numeral anterior, en pesos colombianos y sin decimales. En el evento en que se expresen decimales, se entenderá que su oferta corresponde al valor sin éstos para todos los efectos del proceso. Deberá considerar la forma y el sistema de pago señalado en los Pliegos de Condiciones.

3. En caso de que la propuesta económica contenga errores aritméticos, la entidad procederá a realizar las correcciones a que haya lugar y se entenderá ésta como su propuesta definitiva, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos exigidos en el presente pliego.

4. Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones previstas en los Pliegos de Condiciones. Las variables a tener en cuenta, así como las proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulación de la propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato.

5. Deberá tener en cuenta las condiciones y especificaciones técnicas del proyecto donde se pueden presentar emergencias, así como la información técnica, hidrológica, geológica, geomorfológica y sismológica, geotécnica, topográfica y cartográfica, estudios de impacto ambiental y las leyes y normas que rigen para la región y las propias del Departamento. De igual forma, todos los costos que se requieran para la correcta ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, entre ellos los generados por el transporte del personal, equipo, materiales, entre otros. Del mismo modo, deberá considerar las condiciones, climáticas, ambientales y de orden público. 

6. Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la denominación que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto del presente proceso de selección, serán de su cargo exclusivo.

3.2. GENERALIDADES
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá verificar que el constructor de la obra cumpla con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de Interventoría.

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir la Obra en desarrollo de su ejecución:

· CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA

· SISMO RESISTENTE NSR 10.

· CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD

· AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1.

· NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS – NTC.

· RETIE

3.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

	PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA

	PRESUPUESTO OFICIAL
	PLAZO
	9
	MESES

	CANT.
	CARGO / OFICIO
	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL
	DURACIÓN
	PARTICIPACIÓN (h-mes)
	VALOR PARCIAL ($)

	
	
	
	
	
	

	 
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
	 
	 
	 
	 

	 
	PERSONAL PROFESIONAL
	 
	 
	 
	$ 66.870.000,00

	1
	Director de Interventoría
	$ 5.400.000,00
	9,00
	0,20
	$ 9.720.000,00

	1
	Ingeniero residente 
	$ 3.500.000,00
	9,00
	1,00
	$ 31.500.000,00

	1
	Especialista en plantas de tratamiento de aguas residuales
	$ 4.000.000,00
	9,00
	0,10
	$ 3.600.000,00

	1
	Ingeniero estructural
	$ 4.000.000,00
	9,00
	0,10
	$ 3.600.000,00

	1
	Ingeniero Electrico
	$ 4.000.000,00
	9,00
	0,15
	$ 5.400.000,00

	1
	Profesional hidrosanitario
	$ 3.000.000,00
	9,00
	0,10
	$ 2.700.000,00

	1
	Profesional ambiental
	$ 4.500.000,00
	9,00
	0,20
	$ 8.100.000,00

	1
	Abogado
	$ 5.000.000,00
	9,00
	0,05
	$ 2.250.000,00

	 
	PERSONAL TÉCNICO O TECNÓLOGO
	 
	 
	 
	$ 29.700.000,00

	1
	Inspector de Interventoría
	$ 2.200.000,00
	9,00
	1,00
	$ 19.800.000,00

	1
	(SISO) seguridad industrial y salud ocupacional
	$ 2.200.000,00
	9,00
	0,50
	$ 9.900.000,00

	 
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 
	 
	 
	 
	$ 96.570.000,00

	 
	FACTOR MULTIPLICADOR 
	 
	 
	 
	2,14

	 
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  (A)
	 
	 
	 
	$ 206.659.800,00

	 
	
	
	
	
	 

	 
	OTROS COSTOS DIRECTOS
	 
	 
	 
	 

	 
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
	 
	 
	 
	 

	1
	Vehículo, medio tiempo
	$ 1.680.000,00
	9,00
	1,00
	$ 15.120.000,00

	1
	Ensayos de Laboratorio (Redes) y pruebas
	$ 500.000,00
	9,00
	1,00
	$ 4.500.000,00

	1
	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)
	$ 500.000,00
	9,00
	1,00
	$ 4.500.000,00

	 
	OTROS COSTOS
	 
	 
	 
	 

	1
	Edición de informes, Papelería, Impresión y reproducción de documentos,  planos y fotografías
	$ 200.000,00
	9,00
	1,00
	$ 1.800.000,00

	1
	Equipo completo de Comunicaciones y Equipos de Oficina fijos y móviles para la oficina Campamento de la Interventoría y para supervisión, trabajo de campo y para uso en áreas de trabajo diferentes a las instalaciones fijas. Incluye Equipos de cómputo portátil, Cámaras fotográficas ultima tecnología, telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.
	$ 300.000,00
	9,00
	1,00
	$ 2.700.000,00

	1
	Equipo de cómputo portátil última tecnología disponible para uso exclusivo del Ingeniero de Apoyo y del supervisor designado 
	$ 303.447,00
	9,00
	1,00
	$ 2.731.023,00

	 
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  (B)
	 
	 
	 
	$ 31.351.023,00

	 
	
	
	
	
	 

	 
	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B)=  (C)
	 
	 
	 
	$ 238.010.823,00

	 
	IVA = 19%  ( D )
	$ 45.222.056,37

	 
	AJUSTE ( E )
	$ 2,63

	 
	COSTO TOTAL = C+D+E
	 
	 
	 
	$ 283.232.882,00

	 


3.2.2 PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO

El personal que a continuación se relaciona deberá ser presentado por el contratista CON LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA AL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS: 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Se requiere la presentación de un profesional persona para que cumpla las labores y/o actividades de Director de Interventoría.

Dedicación: 20%.

Perfil profesional: Ingeniero civil y/o arquitecto 

Postgrado: Debe contar con especialización, master o doctorado en Gerencia de Proyectos o afines.

Experiencia por antigüedad: No menor a diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero civil hasta el cierre de la presente invitación abierta.

Experiencia específica: director de Interventoría u obra en por lo menos un proyecto de infraestructura en el área de Acueducto y Alcantarillado en el cual el valor total del servicio de Interventoría supere los 1.200 SMMLV y que el profesional cuente con dos (2) años acumulados, en proyectos relacionados.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Se requiere la presentación de un (1) profesional que desempeñe las funciones de residente de interventoría, el cual deberá estar revisando todas las actividades de carácter técnico. Estará bajo las órdenes del director de interventoría. 

Dedicación: 100% cada uno

Perfil profesional: Ingeniero civil y/o arquitecto 
Experiencia por antigüedad: No menor a diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero civil y/o de vías y transporte y hasta el cierre de la presente invitación abierta.

Experiencia específica: Desempeño como residente de interventoría u obra en contratos de obras civiles en por lo menos un proyecto de infraestructura en el área de Acueducto y Alcantarillado en el cual el valor total del servicio de Interventoría supere los 1.200 SMMLV 
ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Se requiere la presentación de un (1) profesional que desempeñe las funciones especialistas en planta de tratamiento de aguas residuales, el cual deberá estar revisando todas las actividades de carácter técnico. Estará bajo las órdenes del director de interventoría 

Dedicación: 10% cada uno

Perfil profesional: Ingeniero civil y/o arquitecto 

Experiencia por antigüedad: No menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero civil y/o de vías y transporte y hasta el cierre de la presente invitación abierta.

Experiencia específica: Desempeño como especialista en planta de tratamiento de aguas residuales en interventoría u obra en contratos de obras civiles en por lo menos un proyecto de infraestructura en el área de Acueducto y Alcantarillado en el cual el valor total del servicio de Interventoría supere los 1.200 SMMLV 

INGENIERO ESTRUCTURAL
Se requiere la presentación de un (1) profesional que desempeñe las funciones de residente de obra, el cual deberá estar revisando todas las actividades de carácter técnico. Estará bajo las órdenes del director de interventoría. 

Dedicación: 10% cada uno

Perfil profesional: Ingeniero civil y/o arquitecto 

Experiencia por antigüedad: No menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero civil y/o de vías y transporte y hasta el cierre de la presente invitación abierta.

Experiencia específica: Desempeño como ingeniero estructural, en contratos de interventoría u obra en contratos de obras civiles en por lo menos un proyecto de infraestructura en el área de Acueducto y Alcantarillado en el cual el valor total del servicio de Interventoría supere los 1.200 SMMLV 

INGENIERO ELECTRICO 

Se requiere la presentación de un (1) profesional que desempeñe las funciones de residente de obra, el cual deberá estar revisando todas las actividades de carácter técnico. Estará bajo las órdenes del director de interventoría. 

Dedicación: 15% cada uno

Perfil profesional: Ingeniero civil y/o arquitecto 

Experiencia por antigüedad: No menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero civil y/o de vías y transporte y hasta el cierre de la presente invitación abierta.

Experiencia específica: Desempeño como ingeniero eléctrico en contratos de interventoría u obra en contratos de obras civiles en por lo menos un proyecto de infraestructura en el área de Acueducto y Alcantarillado en el cual el valor total del servicio de Interventoría supere los 1.200 SMMLV.
HIDROSANITARIO
Se requiere la presentación de un (1) profesional que desempeñe las funciones de residente de obra, el cual deberá estar revisando todas las actividades de carácter técnico. Estará bajo las órdenes del director de interventoría. 

Dedicación: 10% cada uno

Perfil profesional: Ingeniero civil y/o arquitecto 

Experiencia por antigüedad: No menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero civil y/o de vías y transporte y hasta el cierre de la presente invitación abierta.

Experiencia específica: Desempeño como hidrosanitario en contratos de interventoría u obra en contratos de obras civiles en por lo menos un proyecto de infraestructura en el área de Acueducto y Alcantarillado en el cual el valor total del servicio de Interventoría supere los 1.200 SMMLV 

INGENIERO AMBIENTAL  

Se requiere la presentación de un (1) profesional que desempeñe las funciones de ingeniero ambiental, el cual deberá estar revisando todas las actividades de carácter técnico. Estará bajo las órdenes del director de interventoría 

Dedicación: 20% cada uno

Perfil profesional: Ingeniero civil y/o arquitecto 

Experiencia por antigüedad: No menor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional como Ingeniero civil y/o de vías y transporte y hasta el cierre de la presente invitación abierta.

Experiencia específica: Desempeño como ingeniero ambiental en contratos de  interventoría u obra en contratos de obras civiles en por lo menos un proyecto de infraestructura en el área de Acueducto y Alcantarillado en el cual el valor total del servicio de Interventoría supere los 1.200 SMMLV 

VALORACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO

La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas de experiencia y para el equipo de trabajo básico y adicional requerido se sujetará, en lo pertinente, a las reglas dispuestas en la presente invitación y a las siguientes reglas especiales:

a. Copia de la Cédula de Ciudadanía

b. Copia del Certificado de la Matrícula Profesional, vigente. Debe ser expedido por la autoridad competente y deberá estar suscrito por el profesional indicando el proceso al que se presenta.

c. Certificaciones de los contratos ejecutados debidamente firmadas por el contratante que contenga como mínimo la siguiente información:

d. Nombre del contratante;

e. Objeto del contrato u obra ejecutada; 

f. Cargo desempeñado y labores cumplidas;

g. Fechas de inicio y terminación del desempeño de actividades;

h. Valor del contrato u obra ejecutada;

i. Firma del personal competente.

j. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la traducción oficial correspondiente.

k. La experiencia profesional del equipo de trabajo cuando se solicite, se contabilizará de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 019 de 2012.

l. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma.

m. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en el proyecto objeto de la presente licitación, en los tiempos y dedicaciones respectivos, suscrita por el personal ofrecido, de acuerdo con el formato correspondiente, consignado en el Invitación Abierta .

El personal deberá estar presente en las reuniones y/o comités de seguimientos y en la toma de decisiones y cuando la empresa lo requiera.

PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR MÍNIMO EXIGIDO.
Para el desarrollo del contrato que resultare del presente proceso de selección, el proponente ganador, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso, deberá acreditar el siguiente personal técnico y auxiliar mínimo, de acuerdo con las cantidades y calidades aquí exigidas; excepto en relación con el personal objeto de calificación que otorga puntaje.
	PERSONAL
	CANTIDAD
	% DEDICACIÓN
	¿HABILITANTE?
	¿OTORGA PUNTAJE?

	Inspector
	1
	100%
	NO
	NO

	siso
	1
	100%
	NO
	NO


El oferente deberá ofertar en su propuesta económica el equipo mínimo de trabajo o personal total solicitado en los pliegos de condiciones.
La Empresa verificará, que el equipo de trabajo presentado está en capacidad real y efectiva de cumplir con la carga y planta de trabajo de la interventoría, para tal fin, se evaluarán criterios que tienen relación directa con los servicios previstos en los requerimientos técnicos y proporcionales al alcance y tipo de los mismos, cuya exigencia se valorará en relación con la realización de proyectos de naturaleza e impacto similares y la formación y experiencia de los profesionales y especialistas del equipo de trabajo.

3.2.3 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

La experiencia específica de los OFERENTES se acreditará con la presentación de una certificación cuyo objeto haya sido una interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social de las obras de construcción de infraestructuras de acueducto y alcantarillado en la cual haya estado involucrada una planta de tratamiento de aguas residuales. El valor de la Interventoría debe ser de por lo menos 1,5 veces el presupuesto oficial y debe haber sido ejecutado dentro de los 10 años anteriores al cierre del presente concurso.

Los contratos con los que se acredita en la experiencia general se deben certificar estar identificados con el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, en el tercer nivel, que tenga mínimo 3 de las siguientes codificaciones: 701316, 801016, 811015 y 831015, 

En el caso de consorcios cualquiera de los miembros podrá presentar la certificación, si ésta proviene de interventorías en Consorcio o Unión Temporal se reconocerá su valor en función del porcentaje de participación del miembro en dicha asociación. La verificación se realizará contra el RUP según las experiencias aportadas.

Nota: el objeto de la experiencia permite medir la aptitud del proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y las clasificaciones UNSPSC son las directamente relacionadas con las actividades contractuales, y frente al valor lo que se busca es medir es el manejo de obras en similar magnitud y complejidad.
La experiencia deberá estar reportada en el registro único de proponentes – RUP, el cual debe encontrarse vigente y en firme.  Para los efectos de verificación el proponente deberá indicar en el cuadro de relación de experiencia el número del contrato correspondiente en el registro de RUP.

La certificación deberá contener la siguiente información:

1. Nombre o razón social del contratante, dirección y teléfono.

2. Nombre o razón social del contratista.

3. Número del contrato.

4. Objeto del contrato.

5. Fecha de inicio y terminación (día, mes y año).

6. Indicación de cumplimiento y calidad a satisfacción. 

7. Valor del contrato (incluyendo adiciones en valor).

8. Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación.

· Cada certificación de contrato u orden se analizará por separado, en caso de presentarse certificaciones que incluyan contratos u órdenes adicionales a la principal, éstas se contarán como una sola.   

· En caso de que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el OFERENTE deberá anexar el contrato o acta de liquidación del mismo o acta de recibo final, o el documento donde conste la misma, de tal forma que la información no contenida en la certificación, se soporte con el contenido de dichos documentos. 

· Solo se verificarán las certificaciones que indiquen que se reciben a satisfacción las actividades realizadas. 

· En el caso de propuestas, presentadas por consorcios o uniones temporales, las certificaciones presentadas deberán cumplir con los requisitos e información enunciada anteriormente. 
· La no presentación de los certificados que acrediten la experiencia, será motivo para que la propuesta sea declarada como NO CUMPLE. Sin embargo, la Empresa de Licores de Cundinamarca podrá solicitar aclaraciones y/o documentos con el fin de constatar toda la información requerida en este numeral y se reserva el derecho de verificar la información contenida en los documentos.
4. VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

La verificación jurídica, financiera, económica y técnica será realizada por el Comité Evaluador designado mediante memorando de la Gerencia General de la Empresa de Licores de Cundinamarca, o por el Comité de Compras el cual determinará si la OFERTA presentada cumple con la verificación, de conformidad con lo establecido en las condiciones de contratación.

Las OFERTAS que obtengan como resultado NO CUMPLE en la verificación jurídica, económica, financiera y técnica, serán RECHAZADAS.

La Empresa de Licores de Cundinamarca podrá solicitar por escrito a los OFERENTES, los documentos, las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables y solicitará que se alleguen los documentos necesarios para tal fin, indicando el término para tal efecto. 

En el caso de que los OFERENTES no presenten la documentación y las aclaraciones y explicaciones solicitadas en el presente numeral, dentro del término establecido en la solicitud efectuada por la Empresa de Licores de Cundinamarca, dará lugar a que la OFERTA sea declarada como NO CUMPLE.

La EMPRESA   no   requerirá   ni   aceptará   explicaciones o documentos adicionales que impliquen mejoramiento de las propuestas en aspectos técnicos, financieros o económicos o en aspectos que puedan llegar a desconocer el principio de selección objetiva.

NOTA: En todo caso la ELC se reserva el derecho a verificar toda la información suministrada en la propuesta, e igualmente a realizar visita técnica a las instalaciones del OFERENTE, cuando lo estime conveniente, para verificar todos los aspectos que a juicio de la EMPRESA sean determinantes para establecer la certeza del suministro a realizarse. 

4.1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA OFERTA

Para que una OFERTA sea calificada, debe cumplir con todos los requerimientos jurídicos, técnicos, financieros y económicos, así:

	FACTOR
	CUMPLIMIENTO

	VERIFICACIÓN JURÍDICA
	CUMPLE

	VERIFICACIÓN ECONÓMICA
	CUMPLE

	VERIFICACIÓN FINANCIERA
	CUMPLE

	VERIFICACIÓN TÉCNICA
	CUMPLE


· Verificación Jurídica: La verificación jurídica no tiene ponderación alguna. Se trata del estudio que debe realizar el comité evaluador designado, para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos mínimos establecidos para participar, establecidos por la Ley y de las Condiciones de Contratación de la presente Invitación, con miras a establecer si el OFERENTE tiene la capacidad jurídica para contratar.

· Verificación Económica: Diligenciar el formulario No 5 anexo a las condiciones de contratación y cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto No. 3.2.1 de las condiciones de contratación de la presente Invitación.
· Verificación Financiera: cumplimiento de los requisitos establecidos el numeral 2.2.1. capacidad financiera, de las condiciones de contratación de la presente Invitación.

· Verificación Técnica: Cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto No 3.1.2 y diligenciar el formulario No 6 anexo a la presente Invitación.

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

El comité de evaluación verificará el cumplimiento de los requisitos y los documentos habilitantes exigidos en esta invitación abierta a los proponentes y rechazará: 1) las propuestas que no cumplan con los requisitos habilitantes, 2) las que no cumplan con los documentos señalados en el pliego del concurso como no subsanables y 3) las de los proponentes que no alleguen los documentos subsanables que se le soliciten dentro del plazo del requerimiento. 

Las propuestas hábiles se evaluarán utilizando los siguientes criterios:

Con el propósito de realizar los estudios y análisis comparativos de las propuestas y teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes y complementarias, se han adoptado los siguientes criterios para la ponderación de las propuestas: 

	CRITERIO DE ASIGNACIÓN
	PUNTAJE MÁXIMO

	EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE
	500

	EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO PROFESIONAL EVALUABLE
	400

	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
	95

	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PUNTOS 
	5

	Máximo Puntaje posible
	1000


4.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTUABLE DEL PROPONENTE. (MÁXIMO 500 

PUNTOS)

La Industria Licorera de Cundinamarca considera necesario evaluar la experiencia específica adicional del proponente con relación a la cantidad y el monto de contratación acreditado con los proyectos presentados para tal fin. 

Lo anterior bajo el entendido que entre mayor sea la cantidad y el monto de contratación acreditado, mayor es la experiencia del proponente en la ejecución de Contratos de Interventoría cuyo objeto haya sido de interventoría de construcción de obra pública de Infraestructura.

Dentro del contexto se han considerado los siguientes requisitos para la asignación de puntajes en los siguientes términos:

	CONCEPTO
	REQUISITO
	PUNTAJE

	EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL 

PROPONENTE

-

NUMERO DE CONTRATOS EJECUTADOS
	Si el proponente adicionalmente a lo exigido en la experiencia especifica habilitante, acredita un total de dos (2) contratos ejecutados y terminados cuyo objeto consista en la interventoría técnica, administrativa y financiera de obras públicas  de infraestructura en las cual el valor de cada uno supere el presupuesto oficial.
	50

	
	Si el proponente adicionalmente a lo exigido en la experiencia especifica habilitante, acredita un total de tres (3) contratos ejecutados y terminados cuyo objeto consista en la interventoría técnica, administrativa y financiera de obras públicas  de infraestructura en las cual el valor de cada uno supere el presupuesto oficial.
	100

	
	Si el proponente adicionalmente a lo exigido en la experiencia especifica habilitante, acredita un total de cuatro (4) contratos ejecutados y terminados cuyo objeto consista en la interventoría técnica, administrativa y financiera de obras públicas  de infraestructura en las cual el valor de cada uno supere el presupuesto oficial.
	150

	
	Si el proponente adicionalmente a lo exigido en la experiencia especifica habilitante, acredita un total de cinco (5) contratos ejecutados y terminados cuyo objeto consista en la interventoría técnica, administrativa y financiera de obras públicas  de infraestructura en las cual el valor de cada uno supere el presupuesto oficial..
	200

	PUNTAJE MÁXIMO PROPONENTE
	200

	De acuerdo a los contratos aportados para la experiencia adicional del proponente, se aginará puntaje  de acuerdo a los siguientes requisitos



	CONCEPTO
	REQUISITO
	PUNTAJE

	EXPERIENCIA

ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

-

VALOR DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS
	Si el proponente acredita mediante un  mínimo (1)  y máximo dos (2) Contratos ejecutados y terminados cuyo objeto consista en la interventoría técnica, administrativa y financiera de obras públicas de infraestructura y cuya sumatoria de sus valores expresados en SMMLV sea igual o superior a una (1.0) vez el presupuesto oficial  e inferior a dos (2) veces el presupuesto oficial.
	75

	
	Si el proponente acredita mediante un  mínimo (1)  y máximo dos (2) Contratos ejecutados y terminados cuyo objeto consista en la interventoría técnica, administrativa y financiera de obras públicas de infraestructura y cuya sumatoria de sus valores expresados en SMMLV sea igual o superior a dos (2.0) veces el presupuesto oficial  e inferior a tres (3) veces el presupuesto oficial.
	150

	
	Si el proponente acredita mediante un  mínimo (1)  y máximo dos (2) Contratos ejecutados y terminados cuyo objeto consista en la interventoría técnica, administrativa y financiera de obras públicas de infraestructura y cuya sumatoria de sus valores expresados en SMMLV sea igual o superior a tres (3.0) veces el presupuesto oficial  e inferior a cuatro (4) veces el presupuesto oficial.
	225

	
	Si el proponente acredita mediante un  mínimo (1)  y máximo dos (2) Contratos ejecutados y terminados cuyo objeto consista en la interventoría técnica, administrativa y financiera de obras públicas de infraestructura y cuya sumatoria de sus valores expresados en SMMLV sea igual o superior a cuatro (4.0) veces el presupuesto oficial  e inferior a cinco (5) veces el presupuesto oficial.
	300

	


NOTA 1: Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia específica adicional puntuable, deberán ser diferentes a los contratos con los que se acredite la experiencia habilitante, si lo anterior sucede no se otorgaran puntos al contrato relacionado.

NOTA 2: Los contratos que sean relacionados en el Formato No. 3B (máximo cinco contratos), serán revisados en el orden en el cual estén dispuestos en el mencionado documento. En caso tal que el contrato relacionado para acreditar experiencia, haya sido ejecutado en forma de consorcio o unión temporal, el valor del mencionado contrato será ponderado por el porcentaje de participación que tenga quien acredite la experiencia.

NOTA 3: Para acreditar la experiencia específica puntuable, además de lo estipulado en el presente numeral, se deberá certificar la experiencia de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.8.13.2.1 “CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA” del presente Invitación Abierta .

NOTA 4: Para la valoración de la experiencia especifica puntuable, además de lo establecido en el presente numeral, se sujetará a lo establecido en el numeral 3.8.13.2.2 “VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA” del presente Invitación Abierta .

4.2.2 EXPERIENCIA ADICIONAL Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EQUIPO PROFESIONAL EVALUABLE (MÁXIMO 400 PUNTOS)

Para la evaluación de la experiencia específica adicional del equipo profesional evaluable se tomará como referencia los contratos aportados para la experiencia ponderación de la oferta para tal fin y se asignará la puntuación con base a lo establecido para cada caso.

Conforme a lo anterior, cada profesional presentado, deberá acreditar su experiencia conforme las siguientes exigencias.

	CARGO
	REQUISITO
	PUNTAJE OTORGADO

	Un (1) Director de Interventoría 
	Con un (1) contrato como Director cuyo objeto haya sido la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social de las obras de construcción de infraestructuras de acueducto y alcantarillado en la cual haya estado involucrada una planta de tratamiento de aguas residuales cuyo valor de Interventoría supere el presupuesto oficial en por lo menos 1,5 veces el presupuesto oficial expresado en Salarios Mínimos 
	150

	
	Con un (1) contrato adicional como Director de interventoría en un contrato cuyo objeto consiste en la interventoría técnica, administrativa y financiera de obras públicas de infraestructura y cuyo valor expresado en SMMLV sea mayor a una (1) Vez el presupuesto oficial.
	250

	Un (1) Residente de Interventoría 
	Con un (1) contrato como Residente cuyo objeto haya sido la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social de las obras de construcción de infraestructuras de acueducto y alcantarillado en la cual haya estado involucrada una planta de tratamiento de aguas residuales cuyo valor de Interventoría supere el presupuesto oficial en por lo menos 1,5 veces el presupuesto oficial expresado en Salarios Mínimos
	100

	
	Con un (1) contrato adicional como Director de interventoría en un contrato cuyo objeto consiste en la interventoría técnica, administrativa y financiera de obras públicas de infraestructura y cuyo valor expresado en SMMLV sea mayor a una (1) Vez el presupuesto oficial.
	150


Dentro del contexto anterior se asignará el puntaje a los proponentes de conformidad con los profesionales que presenten, en cualquiera de los perfiles evaluables, con el valor de los proyectos aportados para adquirir puntaje, bajo el entendido que aquellos proponentes que en su conjunto presenten los profesionales con la mayor calificación, cuentan con un equipo de trabajo con amplia y suficiente capacidad técnica y académica, lo cual garantiza la correcta ejecución de la Interventoría a las actividades a contratar.

1.1.1.1.1. FORMACIÓN ACADÉMICA COMPLEMENTARIA

Formación académica complementaria adicional a la experiencia habilitante: 

Se otorgaran 50 puntos al director de Interventoría cuando cuente con formación académica complementaria, sujeto a las siguientes reglas: 

	PROFESIONAL
	FORMACIÓN ACADEMICA ADICIONAL
	PUNTAJE

	INGENIERO CIVIL 
	Si el profesional tiene una formación académica adicional en la modalidad de especialización o maestría en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Construcción o afines 
	50


4.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. PUNTAJE MÁXIMO 95 PUNTOS

En los términos de la Ley 816 del 7 de julio de 2003 "Por medio de la cual se apoya a la Industria Nacional a través de la Contratación Pública" se asignará el siguiente puntaje:

Para este aspecto, al proponente se le asignarán máximo noventa y cinco (95) puntos de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, según la procedencia de los servicios ofrecidos. Esto de acuerdo con las condiciones establecidas en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 816 de 2003.

	ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
	PUNTAJE

	Bienes y Servicios nacionales 
	95 puntos

	Mixtos con más del 50% nacional
	75 puntos

	Mixtos 50% nacional y 50% extranjero
	45 puntos

	Mixtos con menos del 50% nacional
	35 puntos

	Bienes y Servicios extranjeros
	25 puntos


Para que el proponente obtenga puntaje por servicios nacionales debe presentar: 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: el certificado de existencia y representación legal emitido por las Cámaras de Comercio. 

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios son originarios de los estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente proceso de contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio. 
4.2.4 VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PUNTAJE MÁXIMO 5 PUNTOS

La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 

Para esto debe acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo.
Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte la experiencia requerida para el proceso de contratación. 

4.3. ORDEN DE ELGIBILIDAD Y DESEMPATE
En el evento en que dos o más ofertas cumplan con la verificación jurídica, económica, financiera y técnica de conformidad con lo dispuesto en las presentes condiciones de la invitación, la selección del contratista se realizará mediante sorteo para seleccionar, como se indica a continuación, y para lo cual la Empresa citará a los OFERENTES. 

4.4. SORTEO

En un sobre de manila, se introducirán las papeletas con los nombres de las firmas de los OFERENTES empatados en puntaje. Se extraerá la papeleta, por la persona que se designe de común acuerdo entre los asistentes. La primera que se saque del sobre, será leída en voz alta como la propuesta favorecida con la adjudicación. El sorteo se realizará en presencia del Jefe de la Oficina de Control Interno y/o un delgado de la misma.

5. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Además de los casos contenidos en la ley, son causales de rechazo las siguientes:

1. Cuando se presenten dos o más OFERTAS por un mismo OFERENTE.

2. Cuando el OFERENTE se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, Ley 80 de 1993 y en las demás disposiciones legales vigentes, o  se encuentre en alguno de los eventos de prohibiciones especiales o de conflicto de intereses para contratar.

3. Cuando la OFERTA se presente de forma extemporánea, es decir con posterioridad a la fecha y hora fijada para el cierre.

4. Cuando la OFERTA sea enviada por correo, correo electrónico, medio magnético o fax. 

5. Cuando se presente la OFERTA en forma subsidiaria al cumplimiento de cualquier condición o modalidad. 

6. Cuando el OFERENTE o algunos de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de sociedades.

7. Cuando el OFERENTE o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República.
8. Cuando el objeto social principal del OFERENTE o de cada uno de los miembros de la unión temporal o consorcio no tenga una relación directa con el objeto de la contratación. 

9. Cuando los documentos necesarios para la comparación de las OFERTAS, presenten enmendaduras o correcciones.

10. Cuando la OFERTA incluya información o datos inexactos que le permitan al OFERENTE cumplir con un requisito habilitante o generar un mayor puntaje. 

11. Cuando la sociedad no se encuentre legalmente constituida.

12. Cuando el valor de la OFERTA exceda el presupuesto oficial (sumatoria del refrigerio y almuerzo)
13. Cuando se compruebe colusión entre los OFERENTES, que altere la garantía de selección objetiva del proceso de selección.

14. Cuando se compruebe interferencia, influencia o la obtención de correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente a los OFERENTES, bien sea de oficio o a petición de parte.

15. Cuando con la OFERTA no se alleguen los documentos y las declaraciones establecidas en esta Invitación, que permitan a la EMPRESA ponderar las ofertas.
16. Cuando el OFERENTE sea declarado como NO CUMPLE en alguno de los aspectos jurídicos, financieros, económicos o técnicos de verificación de la OFERTA.

6. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO.

El objeto de la convocatoria es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del objeto del proyecto que se describe a continuación, obedece al contenido de las actividades de orden general y algunas de orden específico, así como a las condiciones generales de ejecución en las que se enmarcará el contrato y sus apéndices. Así, sin perjuicio de las obligaciones específicas que se encuentran contenidas en los documentos antes enunciados, el futuro contratista deberá realizar Efectuar una vigilancia general, permanente e integral del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista de Obra según corresponda en las vías o puentes en donde se presenten emergencias y deban ser atendidas o prevenidas según sea el caso, según las especificaciones técnicas y de calidad suministradas por la Empresa de Licores de Cundinamarca para tal fin, siguiendo los diseños (según corresponda), cumpliendo con todos los estándares de calidad seguidos en las normas y especificaciones de construcción de INVIAS para este tipo de obras al igual que el Manual de Señalización Vial INVIAS 2015 en lo que se refiere al Capítulo No. 4 “SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VÍA”, y a cualquier actividad de señalización vertical u horizontal que se estipule dentro del contrato de obra. Para tal fin, la vigilancia integral contempla el acompañamiento y control en la realización de:

El alcance del objeto del proyecto que se describe a continuación, obedece al contenido de las actividades de orden general y algunas de orden específico, así como a las condiciones generales de ejecución en las que se enmarcará el contrato y sus apéndices. Así, sin perjuicio de las obligaciones específicas que se encuentran contenidas en los documentos antes enunciados, el futuro contratista deberá realizar las siguientes actividades:

Efectuar una vigilancia general, permanente e integral del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista de Obra según corresponda en las vías o puentes en donde se presenten emergencias y deban ser atendidas o prevenidas según sea el caso; para tal fin, la vigilancia integral contempla el acompañamiento y control en la realización de:

· Los diagnósticos de los sitios que requieran atención.

· Una vez concertados los diagnósticos, se surtirá la etapa de estudios y diseños 

Suplida la gestión anterior, se autorizará la intervención en los sitios que así lo requieran ya sea para la ejecución de obras para atención y/o prevención según las especificaciones técnicas y de calidad suministradas por la Empresa de Licores de Cundinamarca para tal fin, siguiendo los diseños (según corresponda), cumpliendo con todos los estándares de calidad seguidos en las normas de construcción de INVIAS para este tipo de obras.

Además, la interventoría realizará la vigilancia de la instalación, el equipamiento, conservación, mantenimiento, reposición, señalización de las obras, todo ello de conformidad con lo establecido en los apéndices del contrato de obra.

El objeto del contrato y su alcance, así como la descripción de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y legales y de cualquier otra índole a ejecutar por el futuro contratista, se encuentran contenidas en el Anexo 1 – Minuta del contrato y en los apéndices del contrato, que hacen parte del Invitación Abierta  sin perjuicio de las obligaciones legales que recaen en cabeza del contratista y que no se encuentran detalladas en los documentos referidos.

Particularmente, el alcance esperado en las obras, es el siguiente:

El contrato de obra a la cual se le realizará la interventoría se ejecutará a través de monto agotable, teniendo en cuenta que no se conoce la cantidad y alcance de emergencias que se puedan presentar en el Departamento, ni los valores que pueden tener las obras que se requieren, para lo cual se sugiere que se siga los procedimientos que se describen a continuación:

1. Informe de la emergencia: el cual debe ser presentado por la alcaldía, supervisor o la comunidad, en dicho informe es necesario que contenga una breve descripción de los daños que sucedieron, así como la ubicación del mismo.

2. Aprobación de visita inicial: el Subgerente de infraestructura ordenará por escrito al supervisor del contrato hacer la visita al sitio de la emergencia con el fin de verificar la existencia del evento respectivo.

3. Visita inicial: El supervisor del contrato de obra ordenará por escrito a la interventoría y al contratista efectuar la visita conjunta al sitio de la emergencia, y en forma conjunta o por separado, la interventoría y el contratista elaborarán los o el respectivo informe técnico sobre el estado, posibles soluciones y recomendaciones; este informe se deberá entregar por escrito y en medio magnético en un plazo no mayor a 48 horas después de recibida la orden de visita; el informe deberá contener como mínimo: Registro fotográfico visible desde diferentes ángulos, dimensionamiento básico, esquema de ubicación, descripción de la o las fallas, esquema con dimensiones de la posible solución y observaciones adicionales que se deban tener en cuenta para el diseño y/o construcción; de igual forma se deberá expresar si es necesario un diseño especial o si se puede adelantar la atención de la emergencia siguiendo especificaciones técnicas generales o esquemas básicos o si por el contrario las obras necesarias para atender la emergencia sobrepasa el alcance del contrato de obra y no es posible atenderlo, así como si la obra no requiere intervención. Es necesario que se propongan soluciones, ya que, se contratan personas con la debida experiencia técnica en estas actividades de emergencia.

4. Diseño: de no ser necesario el diseño especial o detallado, el contratista previa revisión de la interventoría, entregara la Empresa , el respectivo presupuesto para la aprobación. Si se requiere diseño; el supervisor remitirá a la entidad o persona encargada de elaborar los diseños respectivos, el informe entregado en el procedimiento No 3, para la elaboración de los diseños, los cuales deberán remitirse a la supervisión quien a su vez los enviará a la Interventoría para su revisión y aprobación, la Interventoría y el contratista deberán estar atentos a cualquier duda o inquietud por parte de los diseñadores, con el fin de garantizar que los mismos se ajusten a la solución necesaria para atender la emergencia. En caso que la Empresa de Licores de Cundinamarca disponga, el Contratista efectuará los diseños o parte de ellos para su actualización y materialización.

5. Presupuestos: posterior a la aprobación de los diseños por parte de la Interventoría (de aplicar), se remitirán los mismos a los contratistas para la elaboración del presupuesto respectivo, de acuerdo con los precios unitarios aprobados para el contrato de obra; este presupuesto debe ser aprobado por la Interventoría teniendo en cuenta la necesidad y los saldos del contrato, ya que no se podrá superar el monto contratado; una vez esté aprobado el presupuesto se deberá iniciar inmediatamente las obras con el acompañamiento por parte de la Interventoría.

6. Cuando se presenten actividades no previstas, la interventoría solicitará al contratista el APU, previa la definición de las especificaciones generales o particulares de construcción por parte de la interventoría; una vez revisado el APU por la interventoría y con los ajustes correspondientes, será presentado la Empresa, para la aprobación según el procedimiento establecido por el manual de contratación vigente dla Empresa de Licores de Cundinamarca.

7. Para la aprobación de los presupuestos e inicio las obras, no podrán pasar más de tres días, este tiempo se extenderá en caso de que lo ameriten los diseños.

En caso de que se deba iniciar obras antes de 48 horas, la interventoría informara al contratista lo pertinente y así evitar que se agraven las situaciones de emergencia

ACTIVIDADES A REALIZAR.

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de las siguientes actividades:

ALCANCE DEL ENFOQUE DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL:

Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales. Sin embargo, todos los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares, se ejecutaran conforme a lo estipulado en las “Especificaciones Generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías”, 2007 y sus actualizaciones a la fecha de estos estudios.

1. Asegurar la calidad de los trabajos en cada uno de los contratos de obra a los cuales se le realizara la interventoría. 

2. Verificar el cumplimiento de las metas contractuales de cada contrato de obra al cual se realizará interventoría. 

3. Representar la Empresa de Licores de Cundinamarca, en todas las reuniones administrativas y técnicas requeridas para la buena ejecución del contrato de obra. 

4. Armonizar y servir de enlace entre el Contratista y la Empresa de Licores de Cundinamarca, para evitar desavenencias en los temas financiero, legal, administrativo, ambiental y técnico del contrato de obra. 

5. Acordar con la Empresa de Licores de Cundinamarca, medidas y acciones que deban exigirse al contratista de obra. 

6. Tomar las medidas que sean del caso durante la etapa de ejecución del contrato de obra objeto de la interventoría, para, en lo posible evitar reclamaciones por falta de oportunidad o desacertada toma de decisiones. 

7. Informar oportunamente a la Empresa, sobre hechos que afecten la normal ejecución de los contratos. 

8. Gestionar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias para que los contratistas de obra protejan los bienes y propiedades de terceros. 

9. Formular acciones preventivas para mantener el cumplimiento de los requisitos ambientales y de seguridad industrial por parte del contratista de obra. 

10. Ejercer el control de las actividades técnicas, administrativas, legales, financieras y ambientales del contrato de obra, con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

11. Facilitar el control ciudadano. 

12. Presentar las recomendaciones que sean del caso para procurar el cumplimiento del objeto contractual.

13. Preparar soluciones concertadas en conjunto con la Empresa de Licores de Cundinamarca, para la solución de las dificultades que se presenten en el desarrollo del contrato de obra. 

14. Preparar los informes parciales de avance de obra que serán presentados La Empresa, con los comentarios respectivos para los pagos parciales establecidos en la forma de pago y el informe final que se entregará para la liquidación del contrato de obra. 

ALCANCE ADMINISTRATIVO TÉCNICO:

· Conocer los estudios técnicos, memorias de diseño y planos constructivos, tanto arquitectónicos como técnicos del contrato de obra. Informar la Empresa en caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos.

· Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para la ejecución de cada contrato de obra.

· Establecer que las especificaciones particulares de cada contrato de obra y su cuantificación estén definidas y coincidan con los planos.

· Conocer la propuesta presentada por el contratista, así como los contratos, pólizas, pliegos de condiciones, personal presentado y demás documentos.

· Coordinar con los contratistas las actividades preliminares de cada contrato, tales como organización del sitio en cuanto a ubicación de oficinas y campamento, almacenamiento de materiales y equipos, instalación de vallas de identificación, rutas, sitios de ingreso y salida de vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, en el caso de ser necesarios.

· Exigir, recibir y aprobar en el plazo estipulado: Programación de trabajos, organigrama del personal de nómina y contratado, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos y plan de inversión del anticipo del contrato de obra.

· Verificar que el contratista de obra vincule el personal de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 

· Suscribir junto con el contratista de obra, el acta de iniciación del contrato de obra.

· Abrir y llevar conjuntamente con el contratista y/o residente de obra, una memoria diaria de la obra (Bitácora), anotar las acciones diarias, la celebración periódica de comités técnicos de obra o administrativos, los exámenes directos en obra, los conceptos u observaciones.

· Exigir al contratista el inicio de los trabajos en las fechas programadas. 

· Responder la Empresa, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es imputable a los contratistas de obra por incumplimiento o desacato de órdenes. 

· Revisar, antes y durante la ejecución de cada contrato de obra, las referencias topográficas (puntos topográficos, coordenadas y cotas), de tal forma que permitan al constructor localizar adecuadamente la obra sobre el terreno. 

· Exigir al contratista de obra, la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición, cuando sea necesario.

· Organizar comités técnicos de obra, con participación del contratista y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su delegado (supervisor).

· Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales e ítems de construcción, mediante exámenes directos en obra, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los materiales o sobre su aplicación en el contrato de obra.

· Exigir la aplicación de las normas técnicas y reglamentarias establecidas en el Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes (NSR-10) en el contrato de obra. 

· Aprobar o reprobar la iniciación y/o terminación de los ítems contratados en cada uno de los proyectos.

· Ordenar, en cada uno de las obras, la remoción y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando el plazo respectivo.

· Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los ítems de construcción, conforme a mediciones diarias o periódicas de los ítems ejecutados y dejar constancia escrita para cada uno de las obras.

· Verificar directa y continuamente en cada una de las obras, la calidad y cantidad del personal, de acuerdo a lo establecido en la propuesta.

· Verificar directa y continuamente que el contratista de obra disponga de la maquinaria y equipos y el correcto funcionamiento de los mismos.

· Verificar que el contratista de obra cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y requisitos para el manejo de impacto ambiental y urbano, las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales. 

· Constatar respecto del personal que vincule el Contratista de obra:

a. Preferentemente contratación de personal de la región.

b. Inscripción oportuna al sistema de seguridad social integral y parafiscales conforme a lo estipulado en el contrato y en la propuesta y exigir las constancias de pago mensual.

c. Liquidación mensual (o quincenal) de la nómina.

d. Presentación del finiquito de las liquidaciones de su personal.

e. Atención a sus reclamaciones.

f. Cumplimiento de las normas de seguridad para operar vehículos, máquinas y herramientas.

g. Señalización en aspectos de seguridad industrial, vial, etc.

h. Reporte de los accidentes de trabajo a la EPS y a la ARP, dentro de las 24 horas siguientes a los hechos que puedan ocurrir.

i. Cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional.

· Solicitar a los contratistas de obra, informes mensuales sobre el cumplimiento de la programación, personal, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos e inversión del anticipo.

· Elaborar, acorde con los cortes mensuales de obra, las actas de recibo parcial, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista de la obra de cada uno de los contratos de obra.

· Elaborar, acorde con los contratos de obra la revisión de precios, para cada una de las actas de recibo, aplicando el sistema y los índices pactados.

· Exigir el cumplimiento de la programación de obra del contrato, pudiendo modificarse de común acuerdo con el contratista de obra, cuando por razones técnicas o, la naturaleza de la misma, se haga necesario, pero sin modificación al plazo pactado en el contrato. Cualquier modificación se informará la Empresa, anexando la programación de obra y flujo de caja correspondiente.

· Resolver las consultas que formule el Contratista de obra y hacer las observaciones necesarias. Las dudas que no pueda absolver las remitirá oportunamente para consulta y decisión de la Empresa de Licores de Cundinamarca. 

· Remitir oportunamente la Empresa, los estudios modificatorios a los contratos como adicional al plazo, mayores cantidades de obra, obras complementarias o adicionales con la debida justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones.

· Suscribir para el contrato y en caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con el contratista de obra, actas de acuerdo de precios para aquellos ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los análisis de precios unitarios y cumplir con el trámite respectivo de aprobación junto con el certificado de disponibilidad presupuestal.

· Estudiar para cada contrato de obra, las solicitudes de ampliación del plazo, junto con los documentos técnicos que la justifiquen, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

· Remitir para cada contrato de obra, la solicitud justificada de suspensión temporal del contrato por fuerza mayor o caso fortuito y suscribir conjuntamente con el contratista de obra el acta de suspensión temporal del contrato.

· Suscribir, junto con el contratista de obra, las actas de reiniciación, dejando constancia del tiempo de suspensión temporal o paralización y del vencimiento final del contrato.

· Estudiar para el contrato de obra, la revisión o actualización de precios, para aprobación de la Empresa de Licores de Cundinamarca y elaborar el acta que contenga los ajustes, cuando a ello hubiere lugar.

· Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista de obra y supervisor delegado por la Empresa de Licores de Cundinamarca, el acta de recibo final del contrato.

· Presentar el informe final sobre la interventoría del contrato, incluyendo reseña fotográfica o documento audiovisual. 

· Llevar, para el contrato de obra, un cuadernillo técnico que deberá contener copia de todos los documentos derivados del seguimiento, como son:

a. Análisis de precios unitarios de actividades no previstas.

b. Cuadro de control de ajustes.

c. Acta de cambio de especificaciones.

d. Informe semanal de interventoría.

e. Acta de fijación de precios no previstos cuando se presente

f. Cuadro resumen de pruebas de laboratorio.

g. Análisis unitarios de los ítems contratados.

h. Correspondencia.

i. Actas de comité técnico o de obra

j. Equipo y personal utilizado el contratista de obra 

k. Informe ejecutivo sobre las actividades ambientales y técnicas del contrato. 

· Elaborar y aprobar la liquidación que deben presentar el contratista de obra y en desarrollo de ello, verificar: 

a. Acta Final, acompañada de la respectiva factura del contratista de obra, la cual deberá ser firmada por el contratista, la interventoría y el supervisor designado por la Empresa de Licores de Cundinamarca. 

b. Verificar que se haya amortizado la totalidad del anticipo.

c. Suscripción del Acta de liquidación del contrato de obra.

d. Acta de Liquidación de cada contrato de obra, la cual deberá ser firmada por el contratista, la interventoría y el supervisor designado por la Empresa de Licores de Cundinamarca.

e. Verificar las modificaciones al amparo de estabilidad de la obra 

f. Cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral. 

ALCANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO:

1. Solicitar al contratista de obra la apertura de la cuenta bancaria, fiducia o patrimonio autónomo, según sea el caso, para el manejo del anticipo.

2. Solicitar al contratista de obra, de ser el caso, el informe mensual de inversión del anticipo con los respectivos soportes del contrato de obra.

3. Preparar con los contratistas las actas de recibo de obra, estableciendo las cantidades de las actividades de obra ejecutadas y recibidas como los valores a pagar y a descontar.

4. Revisar que las facturas presentadas por cada contratista de obra, cumplan los requisitos legales y los establecidos en el contrato (IVA, ICA, amortización de anticipo etc.).

5. Mantener actualizados los valores pagados a cada contratista y la amortización al anticipo.

6. Constatar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato mediante control de pagos de obras.

7. Solicitar la actualización o revisión de precios y el mantenimiento de las condiciones iniciales del contrato de obra

8. Llevar, para cada uno de los contratos de obra, un cuadernillo financiero con todos los documentos derivados del proceso de cuentas tramitadas, que contendrá mínimo:

a. Acta de entrega de anticipo (De existir).

b. Acta de reajustes.

c. Acta de recibo parcial.

d. Acta de recibo final.

e. Acta de liquidación del contrato de obra.

f. Plan de inversión del anticipo y sus informes de manejo (De existir).

g. Control financiero del contrato.

h. Control y reintegro de rendimientos financieros.

ALCANCE LEGAL:

1. Exigir el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato de obra. (La cancelación de los impuestos a que haya lugar). 

2. Conocer los documentos de la etapa precontractual de cada uno de los contratos de obra.

3. Cumplir y hacer cumplir las cláusulas de cada uno de los contratos de obra.

4. Verificar en el contrato de obra, la existencia de la garantía única y su póliza anexa junto con su aprobación, vigencia y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente.

5. Solicitar a los contratistas de obra, la modificación al inicio de la vigencia de la garantía única y su póliza anexa, a partir de la fecha de firma del acta de inicio.

6. Informar la Empresa, el incumplimiento de cualquier obligación contractual del contratista de obra. Para estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos determinados por la Empresa de Licores de Cundinamarca. Deberá informar estas situaciones la Empresa. 

7. Solicitar la Empresa en los casos estipulados en el contrato, la aplicación de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, multas o caducidad. Para estos efectos deberá soportar la solicitud y adelantar los procedimientos respectivos determinados por la Empresa de Licores de Cundinamarca. Deberá informar estas situaciones la Empresa. 

8. Solicitar al contratista de obra, copias del certificado de modificación o ampliación de la garantía única en el amparo de estabilidad de obra y modificatorio de los demás amparos, así como de la póliza anexa de responsabilidad civil extra-contractual, junto con su aprobación.

9. Llevar, para cada uno de los contratos de obra, un cuadernillo legal, que deberá contener copia de todos aquellos documentos del seguimiento, según la modalidad del contrato:

a. Proyecto de Invitación Abierta , pliego definitivo y adendas

b. Disponibilidad y registro presupuestal

c. Contrato

d. Acta de Iniciación del contrato

e. Acta de anticipo

f. Acta de liquidación del anticipo

g. Acta de reajuste

h. Acta de recibo parcial de obra. 

i. Análisis unitarios de actividades no previstas 

j. Acta de suspensión

k. Acta de terminación y recibo final de cada contrato de obra

l. Acta de terminación de cada contrato de obra

m. Acta de liquidación de cada contrato de obra

n. Acta de recibo final y liquidación de cada contrato de obra

o. Control de Ajustes

p. Acta de fijación de precios no previstos

q. Evaluación cumplimiento de obligaciones contractuales

r. Solicitud de prórroga o adición, así como las modificaciones contractuales suscritas

s. Acta de reiniciación

t. Solicitud de sanción del contratista

10. Todas las solicitudes, órdenes, determinaciones, consultas, definiciones y demás gestiones, como visitas, autorizaciones, acuerdos, que realice el interventor, deben constar por escrito en cada contrato de obra. 

11. Entregar toda la documentación, correspondencia y archivo del contrato de obra la Empresa. Para ello deberá mantener el control y gestión de la documentación generada durante la ejecución del contrato de obra para la entrega final del archivo, que preserve la siguiente información. 

Las demás señaladas en el manual de interventoría de la Empresa de Licores de Cundinamarca y que se enmarquen dentro del alcance y las obligaciones del presente contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

La Empresa de Licores de Cundinamarca adjudicará a la propuesta que, de acuerdo con el presente documento resulte ser la oferta más favorable para la entidad. Para el perfeccionamiento del contrato se requiere de su suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere del registro presupuestal, la aprobación de la garantía única correspondiente y la suscripción del acta de inicio. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El objeto deberá ejecutarse en el plazo de ejecución de trece (13) meses.

FORMA DE PAGO:

El valor por el cual sea adjudicado el contrato, será cancelado al interventor de la siguiente forma: Se otorgará al contratista un desembolso equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato en calidad de anticipo, el cual será amortizado de los pagos realizados por la entidad. 

Los recursos aportados en calidad de anticipo, serán girados previa presentación del cronograma de inversión de recursos y de actividades, firma del acta de inicio por las partes y la debida legalización del contrato. Para el control de los recursos entregados en calidad de anticipo, el contratista deberá constituir una cuenta corriente a nombre del contrato, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del presente contrato. 

El valor restante del contrato, será cancelado mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por el interventor. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de la interventoría realizada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato; el supervisor del contrato de Interventoría, expedirá certificación de cumplimiento verificando que el Interventor acredite el porcentaje de avance real de ejecución de las obras sobre las que ejerce interventoría Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como con las establecidas en la minuta contractual. Así mismo para cada pago, el interventor deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. 

NOTA 1: LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

NOTA 2: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros la Empresa de Licores de Cundinamarca, luego el contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar el trámite de los giros así.

NOTA 3: El contratista deberá realizar los aportes de retención del impuesto de Industria y Comercio RETEICA correspondientes de acuerdo con los estatutos de cada municipio en donde se desarrollen las obras y/o labores, además, para el trámite de liquidación y posterior pago de la misma (10 % final), el contratista deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación de las retenciones al (a los) municipio(s) acorde a las actas tramitadas. De igual forma deberá presentar los debidos soportes de formularios y consignación de las retenciones correspondientes al 10% final.
ADICIONES Y PRORROGAS:

Se realizarán adiciones en valor siempre y cuando exista aumento en el valor del contrato de obra, dicha adición se realizará en la misma proporción en la que se le realice aumento al contrato de obra y se realizaran simultáneamente; de lo contrario la interventoría está obligada a exigir la terminación de las obras en los plazos pactados y asumirá las prórrogas en tiempo que ella recomiende.

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El control del presente Contrato será ejercido por el supervisor asignado por la Empresa de Licores de Cundinamarca.

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

Al interventor le corresponde supervisar, controlar, coordinar, apoyar y verificar la ejecución del contrato de obra con el propósito de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas, actividades administrativas, normas y aspectos tanto contables como financieros, parámetros ambientales, presupuestos y obligaciones pactadas, que en conjunto permitan velar por el cumplimiento del objeto contractual. Para ello debe tener claro y ejecutar como mínimo los siguientes aspectos:

1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del Interventor o sus empleados con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU.

2. Realizar, junto con cada contratista de obra, dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, una revisión de los estudios, diseños, planos y demás documentos de cada contrato de obra y emitir un concepto al respecto. 

3. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante las constancias de pago.

4. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

5. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

6. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el supervisor. En caso de requerirse ajuste al mismo, deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 

7. Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la Interventoría. Los gastos que se generen cuando las reuniones sean programadas en sitios diferentes al domicilio contractual, serán cubiertos por el Interventor.

8. Desarrollar la interventoría con el equipo de trabajo propuesto. El INTERVENTOR sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo previa autorización escrita del supervisor designado por la Entidad y del representante legal dla Empresa de Licores de Cundinamarca, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizará por causas debidamente justificadas.

9. Contar con un vehículo para realizar desplazamientos al sitio de la obra y los demás que se requieran para el cumplimiento de las actividades de interventoría y supervisión del contrato de obra.

10. Dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, el Interventor deberá presentar un informe que contenga la verificación del proyecto de la existencia de la totalidad de servidumbres y permisos, necesarios para la ejecución del proyecto. En este informe se deberán señalar los propietarios o poseedores de los predios de los cuales no se tiene la propiedad o la servidumbre constituida o legalizada y los permisos pendientes así como las autoridades competentes para su expedición

11. Presentar informes mensuales y final de interventoría, los cuales deberán contener la siguiente información: 

Área Técnica:

a. Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas. 

b. Gráficos de cantidades de obra 

c. Control de programación

d. Control de equipos 

e. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones 

f. Resultados de ensayos y pruebas 

g. Comentarios y recomendaciones

Área Administrativa:

a. Actas de comités de obra 

b. Resumen del estado del contrato y subcontratos. 

c. Información sobre personal, equipos e insumos.

d. Registro fotográfico.

Área Contable y Financiera:

a. Control de presupuesto e inversión 

b. Reporte de multas y sanciones 

c. Comentarios y recomendaciones

Información de los Contratos de Obra e Interventoría:

a. Número del contrato 

b. Objeto 

c. Valor 

d. Plazo 

e. Vigencia de las garantías 

f. Estado del anticipo 

g. Estado de las actas de pago parcial 

h. Valor de las actas pagadas 

i. Valor de las actas en trámite

12. Exigir al Contratista, el equipo exigido para la ejecución de los contratos, así como el tiempo de dedicación del personal propuesto en la ejecución del proyecto. El interventor está en la obligación de exigir el cambio de personal o equipo ofrecido e informar la Empresa, de tal decisión.

13. Verificar que el Contratista o Ejecutor cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación de los requerimientos exigidos por las entidades competentes.

14. Elaborar, revisar, aprobar y suscribir en conjunto con el Contratista, las actas a que haya lugar para la ejecución del contrato. 

15. Exigir al Contratista la ejecución de las actividades programadas en las fechas determinadas en el cronograma de ejecución establecido. 

16. El Interventor será responsable ante la Empresa de Licores de Cundinamarca, de cualquier atraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es imputable al Contratista por incumplimiento o desacato de órdenes, entre otros aspectos. Si el incumplimiento es del Contratista y el Interventor no lo requiere e informa oportunamente la Empresa, el Interventor será igualmente responsable. 

17. Organizar comités técnicos y/o administrativos citando a las diferentes partes interesadas o involucradas en los temas a desarrollar durante los respectivos comités, dejando constancia de la reunión en la respectiva acta. 

18. Verificar y realizar seguimiento y control durante la ejecución del contrato de los siguientes documentos: i) Cronograma de ejecución, ii) Plan de trabajo; iii) Organigrama del personal de nómina y contratado; y, iv) Plan de inversión del anticipo, así como el cumplimiento de las normas vigentes aplicables.

19. En el evento que haya presunto incumplimiento por parte del Contratista; presentar informe respectivo la Empresa, que incluya un estudio detallado de las presuntas sanciones contractuales debidamente soportado, presentando sus respectivas recomendaciones.

20. Constatar periódicamente, el cumplimiento de los pagos de seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y nómina según la normatividad vigente, así como:

· La inscripción al sistema de seguridad social integral del personal empleado para la ejecución del objeto contractual, conforme a lo consagrado en el contrato y en la propuesta.

· El pago de la liquidación mensual (o quincenal) de la nómina, según corresponda.

· La verificación de los pagos a EPS, ARL, fondo de pensiones y aportes parafiscales, del personal empleado.

· La implementación de los correctivos necesarios, por las reclamaciones del personal.

· Verificar, el cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional.

21. Solicitar al Contratista, los informes mensuales sobre el control del proyecto, en los cuales debe reportarse las actividades que ha realizado en ejercicio de este. 

22. Elaborar, aprobar y presentar la Empresa las actas de recibo parcial, acorde con los cortes mensuales, las cuales deben suscribirse en conjunto con el Contratista, atendiendo a lo consagrado en el contrato y adjuntando el respectivo informe de cuenta.

23. Exigir el cumplimiento del cronograma de actividades. Este se puede modificar de común acuerdo con el Contratista o Ejecutor, por razones técnicas o administrativas justificadas y que resulten necesarias para el correcto y oportuno cumplimiento del objeto contractual. Cualquier modificación debe avalarse previamente por el interventor, e informarse de manera oportuna la Empresa, adjuntando el nuevo cronograma de actividades, plan de trabajo y flujo de caja. 

24. Estudiar y resolver las solicitudes, consultas y reclamaciones que formule el Contratista y emitir concepto integral sobre estas, incluyendo las observaciones y/o recomendaciones a que haya lugar y remitirlas de manera oportuna la Empresa.
25. Remitir dentro de los plazos establecidos la Empresa, las solicitudes de modificación al contrato, siempre que se encuentren debidamente justificadas y avaladas por el interventor, anexando el respectivo informe, para que el ordenador del gasto analice la factibilidad de la solicitud.

26. Estudiar oportunamente, las solicitudes de ampliación del plazo de ejecución contractual, presentadas, por el Contratista, junto con los documentos técnicos que justifiquen dicha modificación. Sí prospera la solicitud, es deber del interventor presentar esta solicitud la Empresa con el respectivo aval del interventor.

27. Remitir la Empresa, la solicitud donde se justifique la suspensión temporal del contrato o paralización en la ejecución de las actividades por caso fortuito o fuerza mayor. Recibido el aval por parte del Interventor se suscribirá en conjunto con el Contratista el acta de suspensión temporal del contrato. 

28. Suscribir el acta de reinició de las actividades en forma conjunta con el Contratista. 

29. Proyectar y aprobar las actas de terminación del contrato, de pago final y liquidación y remitirlas la Empresa, para su revisión y aprobación final, junto con la totalidad de los soportes.

30. Verificar y suscribir el acta de Liquidación.

31. Presentar informe final, el cual debe incluir los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros del Contrato. Anexando los soportes respectivos, incluyendo la correspondencia. 

32. Verificar que el Contratista se encuentre a Paz y Salvo por todo concepto, atendiendo la naturaleza del contrato.

33. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría, y las demás contempladas en el Manual de Interventoría y Supervisión de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

.

E.1 TÉCNICAS.

1. Verificar que las especificaciones particulares del mismo y su correspondiente cuantificación sean coherentes. Cuando existan diferencias, la interventoría deberá incluir en su informe el respectivo concepto y recomendaciones.

2. Exigir que el Contratista, cumpla las normas y especificaciones técnicas de orden nacional, departamental y municipal vigentes, así como las directrices establecidas por la Empresa de Licores de Cundinamarca, para el desarrollo del contrato. 

3. Programar y asistir periódicamente, a las reuniones de seguimiento y visitas de campo, conjuntamente con el contratista, así como aquellos intervinientes que se requieran. Elaborar las Actas de las reuniones, haciendo control, seguimiento y gestión del cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mismas.

4. Cumplir con la entrega de informes mensuales e informes semanales del contrato, con la periodicidad establecida al inicio de los mismos y los demás informes que se requieran en el desarrollo del contrato. Los informes deben ser entregados la Empresa, debidamente foliados, con el número de copias que se requieran, además, se debe suministrar copia digital (CD) de cada uno de los informes entregados.

5. Ordenar la corrección en los diseños y estudios que presenten falencias, fijando para el efecto un plazo determinado, cuyos costos estarán a cargo de quien la Empresa de Licores de Cundinamarca considere pertinente de acuerdo a la complejidad de los mismos.

6. Revisar, evaluar y conceptuar sobre los requerimientos de orden técnico realizados por el contratista o ejecutor, informando oportunamente la Empresa.
7. En los casos de actividades adicionales o mayores cantidades que impliquen mayores costos, el Interventor deberá presentar la Empresa, un informe detallado para ser sometido a su aprobación y ordenar su ejecución cuando verifique la existencia del contrato adicional en el cual se legalice el valor adicional al valor inicial del contrato. 

8. Allegar un cuadro resumen de calidad y estado de entrega y recibo de los productos, y/o servicios, pruebas de laboratorio y de campo, en el que se describan las fechas en las cuales se efectuaron los ensayos y los resultados obtenidos; así mismo, incluir los resultados de los ensayos de laboratorio, los análisis y conclusiones correspondientes y demás información relacionada con el tipo de contrato.

9. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato o convenio en sus diferentes etapas de ejecución. 

10. Verificar y recolectar los documentos de diagnósticos, aprobarlos, y remitir el documento con su respectiva acta la Empresa.
11. El interventor podrá tomar un plazo máximo de siete (7) días calendario, para la revisión y entrega de observaciones. 

12. Realizar visitas de verificación

13. Realizar la socialización del proyecto con las Alcaldía Municipal de Fusagasugá.

14. Presentar un cronograma administrativo de las actividades propias de la interventoría para la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

E.2. CONTABLE - FINANCIERO.

1. Verificar que el contrato esté amparado con los recursos presupuestales asignados para el mismo, de acuerdo con la información financiera dada por la Empresa de Licores de Cundinamarca con sus respectivos soportes, como certificado de disponibilidad presupuestal, certificado de disponibilidad de recursos en caso de que aplique, registro presupuestal.

2. En caso de presentarse adiciones al contrato, se debe constatar la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal y el certificado de disponibilidad de recursos en caso que aplique.

3. Revisar, aprobar y suscribir el correspondiente Plan de Inversión y Manejo del Anticipo presentado por el Contratista o Ejecutor, y verificar su estricto cumplimiento

4. Solicitar, verificar y aprobar el informe de inversión y de buen manejo y correcta inversión del anticipo por parte del Contratista, y remitirlos la Empresa. Estos deberán estar soportados como mínimo, por los siguientes documentos generados dentro del periodo reportado:

· Extracto bancario.

· Conciliación bancaria.

· Plan de inversión vigente, debidamente justificado y aprobado por las partes.

· Comprobante de egresos con la respectiva orden de pago, debidamente diligenciado. El comprobante de egreso debe contener el número de la cedula de ciudadanía o NIT del beneficiario, discriminar el concepto de pago y detallar los descuentos tributarios.

· Los comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados con facturas que cumplan los requisitos de Ley y venir firmados. Los recibos de pago deben tener los mismos requisitos que la factura. Cuando son de nómina y/o planillas de jornales, se deben firmar por los beneficiarios, consignando el número de identificación, nombre y cargo.

· No se deben crear cajas menores con el fondo del anticipo.

· Informe de los rendimientos financieros causados dentro del periodo reportado.

5. Exigir y verificar el reintegro de los rendimientos financieros a que haya lugar por parte del Contratista o Ejecutor, conforme a las directrices establecidas por la Empresa de Licores de Cundinamarca, y tasar los rendimientos financieros de los anticipos que se hayan manejado en cuentas que no generan rendimientos financieros. 

6. Proyectar, aprobar, suscribir y tramitar las actas de pago parcial, verificando el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecido por la Empresa de Licores de Cundinamarca, para este tipo de trámite.

7. Verificar la correcta amortización del anticipo en los pagos parciales que se causen durante la ejecución del contrato.

8. Verificar y controlar que los pagos a realizar se encuentren acorde a lo establecido en el contrato. 

9. En caso que se compruebe que el Contratista dio a los dineros provenientes del anticipo una destinación diferente a la autorizada, deberá remitir un informe detallado la Empresa, solicitando las actuaciones legales a que haya lugar. 

E.3. LEGALES.

1. Cumplir y hacer cumplir las cláusulas contractuales. 

2. Exigir y verificar la aprobación de pólizas, así como su vigencia, el cubrimiento de los amparos determinados en el contrato y el pago de las primas.

3. Vigilar la actualización de pólizas durante la ejecución del objeto contractual, entiéndase, adiciones, prorrogas y suspensiones.

4. Verificar la actualización de pólizas según las modificaciones dadas en el tiempo cada contrato de consultoría. 

5. Requerir al contratista por cualquier hecho u omisión que pueda afectar el cumplimiento del contrato. Este requerimiento debe hacerse siempre por escrito y con copia la Empresa.
6. En caso de cualquier incumplimiento, se debe requerir al contratista por escrito, conminándolo al cumplimiento de las obligaciones que presuntamente no se han ejecutado. Este requerimiento servirá para soportar la eventual aplicación de las sanciones contempladas en el contrato o convenio y en la ley. Enviar copia de este escrito la Empresa.
7. Informar por escrito al Ordenador del Gasto y/o funcionario competente sobre la configuración de las causales de terminación, modificación e interpretación unilateral, multas o caducidad del contrato.

8. Todas las solicitudes, ordenes, determinaciones, consultas, definiciones y demás gestiones, como visitas, autorizaciones, acuerdos, que realice el interventor, deben constar por escrito.

9. Emisión del concepto técnico, legal, administrativo y financiero sobre modificatorios, exclusiones, aclaratorios, ejecución de monto agotable y/o cambio de alcance. Así mismo, presentar junto con el respectivo concepto las recomendaciones y conclusiones a que haya lugar para la Empresa de Licores de Cundinamarca; que permitan adelantar los procesos de liquidación de los contratos objeto de la interventoría.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

El Director ejercerá entre otras las siguientes funciones:

· Estudiar y conocer en detalle el contrato de obra y sus adicionales, los términos de referencia, la propuesta del contratista, los anexos y todo otro documento adicional concerniente al desarrollo del proyecto, a fin de asesorar la Empresa de Licores de Cundinamarca de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU en la solución de problemas técnicos, financieros, jurídicos, operativos y en general de todo orden relacionado con el contrato de obra.

· Verificar el cumplimiento integral por parte del contratista, del contrato de obra, los contratos adicionales actuales, los que se llegaren a realizar durante el plazo del contrato de interventoría y/o las obras complementarias.

· Comprobar que el contratista cuenta con los permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la ejecución de los trabajos, así como las demás licencias y servidumbres necesarias. 

· Verificar el cumplimiento por parte del contratista de todas las obligaciones contractuales a su cargo e informar la Empresa de Licores de Cundinamarca de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante la ejecución del Contrato de obra.

· Velar para que las actividades de obra se desarrollen sujetándose a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes.

· Informar de inmediato y por escrito la Empresa de Licores de Cundinamarca de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU y demás autoridades competentes sobre cualquier anomalía o violación a las disposiciones legales aplicables al área del proyecto, así como cualquier perturbación del orden público que afecte el proyecto. Deberá cooperar para el restablecimiento de la normalidad y/o al cumplimiento de dichas disposiciones.

· Estudiar y conceptuar o responder a las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, y la comunidad, dentro de los diez días hábiles siguientes al requerimiento.

· Asistir a las reuniones que programe la Empresa de Licores de Cundinamarca en las que se requiera de su presencia.

· Responder por los informes y conceptos de la interventoría.

· Y las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

El Residente de interventoría ejercerá entre otras las siguientes funciones:

· Vigilar que la operación del proyecto se esté llevando a cabo en un todo de acuerdo al Reglamento para la Operación del contrato de obra y del contrato mismo.

· Ejercer funciones de supervisión a las actividades de obra que realiza el contratista, teniendo en cuenta las normas, especificaciones, diseños.

· Verificar e informar de la calidad de los materiales en obra.

· Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene industrial.

· Efectuar un seguimiento permanente a la cantidad, calidad, capacidad, estado y funcionamiento de los equipos en obra. Evaluar y recomendar la oportuna reposición cuando éstos presenten deficiencias
INGENIERO(S) ESPECIALISTA(S) DE INTERVENTORÍA

El (los) Especialista(s) de interventoría ejercerá(n) entre otras las siguientes funciones:

· Conocer en detalle el proyecto a ejecutar, así como los estudios y diseños dispuestos para tal fin.

· Conocer y conceptuar los ajustes en obra que deban ser realizados a los diseños a ejecutar.

· En la dedicación ofrecida, ejercer funciones de supervisión a las actividades de obra que realiza el contratista, teniendo en cuenta las normas, especificaciones y diseños.

· Estudiar y conceptuar o responder a las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, y la comunidad, dentro de los diez días hábiles siguientes al requerimiento o en los que la ley lo determine.

· Asistir a las reuniones que programe la Empresa de Licores de Cundinamarca en las que se requiera de su presencia.

· Responder por los informes y conceptos de la interventoría.

· Y las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.

INGENIERO DE APOYO.

El personal de apoyo de la interventoría ejercerá entre otras las siguientes funciones:

· En las instalaciones dla Empresa de Licores de Cundinamarca, deberá contar con la disponibilidad para ejercer la colaboración y el apoyo en la coordinación del proyecto, relacionado con: 

· La Gerencia General, las Subgerencias dla Empresa de Licores de Cundinamarca, la Oficina Asesora Jurídica dla Empresa de Licores de Cundinamarca.

· El supervisor que designe la Empresa de Licores de Cundinamarca para que ejerza la supervisión del contrato.

· Entidades públicas y/o privadas participes en el desarrollo del proyecto.

· Alcaldes y/o secretarios y/o jefes de planeación y/o infraestructura y/o obras publicas de los municipios de Cundinamarca.

· Director, especialistas y residentes del contratista de obra.

· Director, especialistas, inspectores y residente de la Interventoría.

· Estudiar y conocer en detalle, los sitios atendidos o por atender, el avance de cada atención, los presupuestos de cada obra.

Y las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato y que puedan ser cumplidas por este profesional en las instalaciones dla Empresa de Licores de Cundinamarca.

PROGRAMACIÓN:

	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	MES

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	VISITAS TÉCNICAS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	VISITAS E INSPECCIONES TÉCNICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	COMITÉ DE OBRA EN SITIO O EN LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	INFORMES SEMANALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	INFORMES MENSUALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA
	 
	 
	 
	 
	 
	 


OBLIGACIONES DLA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA.

1. Pagar el valor del contrato; 

2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte; 

3. Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual. 

4. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

SANCIONES PECUNIARIAS

MULTAS:

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en cumplimiento de sus obligaciones durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA cancelará la Empresa  previo agotamiento del trámite, el valor que corresponda a la multa prevista en la resolución ICCU 107 de mayo 15 de 2013. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de dar cumplimiento a la presente cláusula, LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA y/o el supervisor verificarán semanalmente el cumplimiento, entre otros, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el Invitación Abierta , especificaciones técnicas, propuesta presentada por el contratista y cláusulas del presente contrato, quien deberá informar sobre su cumplimiento o incumplimiento. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de que el CONTRATISTA cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al contratista dará origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cláusula. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA autoriza a LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA para que descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. PARÁGRAFO CUARTO: De no existir tales saldos a favor del contratista o de no resultar estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA podrá obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. PARÁGRAFO QUINTO: PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS. Se procederá conforme al señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y la resolución ICCU 107 de mayo 15 de 2013.

PENAL PECUNIARIA:

En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo del contratista o de declaratoria de caducidad del contrato, LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado y a exigir el cumplimiento del contrato. El contratista autoriza a LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA podrá obtener el pago de la pena mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única.

La aplicación de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral deberá estar precedida del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto administrativo motivado.

El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento parcial o total de las obligaciones y, según corresponda, la terminación o caducidad del contrato.

SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en el Estatuto de contratación y la Ley, tales como el arreglo directo, la conciliación, amigable composición, transacción o el arbitraje. 

DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y, en consecuencia, producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

· Los estudios y documentos previos.

· Los pliegos de Condiciones del proceso de selección en todas sus partes.

· La propuesta del oferente – contratista – y los documentos anexos presentados con la misma, en aquellas partes aceptadas por la Empresa de Licores de Cundinamarca.

· El acto de adjudicación.

· Las órdenes escritas al contratista para la ejecución de los trabajos.

· La comunicación escrita de la Empresa de Licores de Cundinamarca en que declara que se han cumplido los requisitos de ejecución del contrato y el acta de iniciación, mediante la cual se define la fecha a partir de la cual regirá el plazo para la ejecución del mismo.

· Las actas que durante la ejecución del contrato se redacten y firmen por las partes, con inclusión de las relacionadas con las especificaciones o las condiciones del contrato.

CESIONES Y SUBCONTRATOS

El Contratista no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito del representante legal dla Empresa de Licores de Cundinamarca, pudiendo ésta reservarse las razones para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. El contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos.

IMPUESTOS

Los porcentajes de impuestos nacionales que se consideraron fueron los siguientes:

Los impuestos nacionales y departamentales a tener en cuenta son los siguientes:

	Retención en la fuente del contrato de obra
	2 %

	Contribución Especial
	5 %

	ReteICA **
	6 x Mil 


De acuerdo con la Ordenanza Departamental No. 216 de 2014, Articulo 285 “EXCLUSIONES”, numeral 3, se encuentran excluidos de estampillas departamentales los contratos de infraestructura para el sector salud y educación; por tal motivo, las exclusiones de estas estampillas afectan directamente al análisis del A.I.U.

Otros Cargos:

Pólizas del Contrato: Aproximadamente el 6% del valor del contrato más el IVA.

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES.

En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la contratación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y distribuir aquellos riesgos que pueden afectar las prestaciones económicas del contrato a celebrar. 

Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros o aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes son razonablemente previsibles, y que en el evento de materializarse, pueden generar daños y perjuicios a una de las partes o ambas, presentándose desequilibrio económico de la ecuación contractual. Se considera que los factores que permitirán soportar la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato son los que se encuentran establecidos en el numeral 6.10 “DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES.” del presente estudio previo.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio económico

Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica y la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados según las 7 categorías según CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, de los acules a se anotan a continuación, con una descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorías:

1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.

Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo.

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos,

4. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica.

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.
7. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICÍA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.)
8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

CATEGORÍA DEL RIESGO

Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo.

	
	CATEGORÍA
	VALORACIÓN

	PROBABILIDAD
	Raro (Puede ocurrir excepcionalmente)
	1

	
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
	2

	
	Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)
	3

	
	Probable (Probablemente va a ocurrir)
	4

	
	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)
	5


IMPACTO DEL RIESGO

Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación monetaria del riesgo.

	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto contractual.
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.

	CALIFICACIÓN MONETARIA
	Los sobrecostos no representan más del (1%) del valor del contrato
	Los sobrecostos no representan más del (5%) del valor del contrato
	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el (5%) y el (15%)
	Incrementa el calor del contrato entre el (15%) y el (30%)
	Impacta sobre el valor del contrato en más del 30%

	CATEGORÍA
	VALORACIÓN
	INSIGNIFICANTE
	MENOR
	MODERADO
	MAYOR
	CATASTRÓFICO

	
	
	1
	2
	3
	4
	5


VALORACIÓN DEL RIESGO

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

	
	CALIFICACIÓN CUALITATIVA
	Obstruye la ejecución del contrato
	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja.
	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes
	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente.
	Perturba la ejecución del contrato de manera grave.

	
	CALIFICACIÓN MONETARIA
	Sobrecosto (1%)
	Sobrecosto (5%)
	Sobrecosto entre el (5%) y el (15%)
	Sobrecosto entre el (15%) y el (30%)
	Sobrecosto mayor al (30%)

	
	CATEGORÍA
	VALORACIÓN
	INSIGNIFICANTE
	MENOR
	MODERADO
	MAYOR
	CATASTRÓFICO

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	PROBABILIDAD
	Raro 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	improbable 
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Posible
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Probable 
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Casi cierto 
	5
	6
	7
	8
	9
	10


CATEGORÍA DEL RIESGO

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos:

	VALORACIÓN
	CATEGORÍA

	8, 9 y 10
	Riesgo Extremo

	6, 7
	Riesgo Alto

	5
	Riesgo Medio

	2, 3 y 4
	Riesgo bajo


MATRIZ DE RIESGOS

A partir del análisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuración del presente proceso de contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y asignación de riesgos que será aplicable al contrato que resultare de la adjudicación de la licitación pública en curso.

	NO.
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	CALIFICACIÓN TOTAL
	CATEGORÍA
	ASIGNACIÓN

	1
	GENERAL
	INTERNA
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	Las condiciones técnicas previstas por la Empresa de Licores de Cundinamarca para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.
	Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito.
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA 

	
	
	
	
	
	
	Declaratoria de Desierta del Proceso
	
	
	
	
	

	2
	GENERAL
	INTERNA
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación.
	Revocatoria del Proceso de selección
	1
	1
	2
	BAJO
	ICCU

	3
	GENERAL
	EXTERNA
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el Invitación Abierta .
	Declaratoria de Desierta
	2
	1
	3
	BAJO
	ICCU

	4
	GENERAL
	EXTERNA
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista
	Selección de nuevo contratista
	1
	1
	2
	BAJO
	ICCU

	5
	GENERAL
	EXTERNA
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato
	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA

	6
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios.
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA

	7
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	SOCIAL O POLÍTICO
	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.
	Retrasos en la ejecución del contrato
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA E ICCU

	8
	GENERAL
	INTERNA O EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista.
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA Y/O ICCU

	9
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos.
	Retrasos en la ejecución del contrato
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA

	10
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	DE LA NATURALEZA
	Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA E ICCU

	11
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	AMBIENTAL
	Costo adicional representado en la ejecución de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme la naturaleza de las actividades a desarrollar.
	Posible variación del valor del contrato
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA

	12
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	TECNOLÓGICOS
	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato.
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA

	13
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Demoras en la entrega de información por parte del cliente o un tercero o Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA

	14
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista
	Terminación del contrato
	1
	4
	5
	MEDIO
	ICCU

	15
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato
	Imposición de multas y sanciones
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA

	16
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	REGULATORIA
	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista
	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo
	1
	1
	2
	BAJO
	CONTRATISTA E ICCU

	17
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes
	Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA Y/O ICCU

	18
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	REGULATORIA
	Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato.
	Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación del mismo
	3
	1
	4
	BAJO
	ICCU

	19
	GENERAL
	INTERNA
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	Variación de los precios del mercado; Precio fijo sin reajuste. No se cancelaran reajustes luego el contratista asume los cambios en el mercado y no reclamara ni pretenderá reajustes, así mismo, asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario.
	Incremento en el costo de las actividades de construcción
	1
	2
	3
	BAJO
	CONTRATISTA

	20
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Geológicos: El contratista conocerá en visita de obra el terreno y no realizará reclamaciones por condiciones del suelo, ni accesibilidad del lugar, tampoco por desplazamientos.
	Incremento en el costo de las actividades de construcción
	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA

	21
	GENERAL
	INTERNA
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	Pagos Por Avance: el proponente seleccionado deberá asumir la totalidad de los costos de la ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para el pago definitivo, de acuerdo con la fuente de financiación del presente proceso
	Demoras en los pagos de las actas de avance parcial.
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA

	22
	GENERAL
	EXTERNA
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	No se otorgará anticipo, razón por la cual el contratista debe aprovisionar los recursos para asegurar el inicio y ejecución del proyecto en un ciento por ciento, de otra parte el contratista debe contar con los recursos suficientes para cancelar los impuestos que se causan a la suscripción del contrato.

Por último el riesgo de la utilidad debe ser asumido por el contratista por lo que DEBE CALCULAR la utilidad, pues no se aceptan reclamaciones sobre el particular.
	Demoras en el inicio de los estudios y diseños, prórrogas en tiempo.
	3
	3
	6
	ALTO
	CONTRATISTA


De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo , el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. 

Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- la Empresa de Licores de Cundinamarca no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades de maquinaria necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación diferentes a los Pagos concernientes la Empresa , como consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos dla Empresa de Licores de Cundinamarca para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán cubrimientos o compensaciones de parte dla Empresa de Licores de Cundinamarca, como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad causados por terceros diferentes dla Empresa de Licores de Cundinamarca, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes dla Empresa de Licores de Cundinamarca la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria.

7. La consecución de personal para la ejecución de la interventoría, así como de la póliza de cumplimiento a favor de la Entidad que ampare el cumplimiento de las obligaciones, es de responsabilidad exclusiva del contratista.

8. Resulta importante señalar que el plazo del contrato a celebrar esta establecido en el presente pliego, pero que si el proyecto se demora más el contratista debe asumir tal riesgo y asume el mismo.

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

RIESGOS QUE ASUME LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, la Empresa de Licores de Cundinamarca asume, única y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos. 

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la legislación existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que la Empresa de Licores de Cundinamarca asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta.

GARANTÍAS ADMISIBLES

El proponente deberá constituir a favor del Instituto de Infraestructura y Concesiones ICCU una garantía de seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por el decreto 1082 de 2015: (i) póliza de seguros, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el mismo decreto y lo dispuesto en el Pliego.

VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA

Se expedirá una garantía de seriedad de la oferta equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL del proceso, módulo o módulos a los cuales presenta propuesta.

La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de tres (3) meses a partir de la fecha de cierre del presente proceso. La misma se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

TOMADOR/AFIANZADO

Si el proponente es una persona jurídica, la garantía de seriedad de la oferta deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

La garantía de seriedad de la ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo establecido en el Invitación Abierta .

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir, a favor del Instituto de Infraestructura y Concesiones ICCU, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en (i) una póliza de seguros, (ii) la constitución de una fiducia mercantil en garantía, (iii) una garantía bancaria a primer requerimiento (iv)) el depósito de dinero en garantía. Las garantías deberán ser otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas en el Decreto 1082 de 2015.

Los riesgos a asegurar serán los siguientes: 

a. Cumplimiento: equivalente al 20% del valor total del contrato y una vigencia igual a la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más, plazo de liquidación estimado. 

b. Pago de salarios: por una cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 

c. Calidad: Por una cuantía equivalente al 20% del valor final del presupuesto oficial del contrato con una vigencia de cinco años, contados a partir de la entrega final del producto.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
La liquidación del Contrato se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo. 
JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ

Gerente General

Vo. Bo. NESTOR JAVIER LEMUS CLAVIJO
              Subgerente Técnico 
Vo. Bo. SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ

 Jefe Oficina de Gestión Contractual

FORMULARIO Nº 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y fecha

Señores 

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

Ciudad

ASUNTO: INVITACIÓN No. 019 DE 2021
Apreciado Señor:

Nosotros los suscritos:......................................................................... ........ de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos de la invitación  No. 019 de 2021, presentamos la siguiente OFERTA para “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

 . Declaramos asimismo bajo la gravedad del juramento:

1. Que esta OFERTA y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta OFERTA ni en el Contrato que de ella se derive.

3. Que conocemos en su totalidad las condiciones de contratación de la INVITACIÓN No. 013 de 2019 y demás documentos de las condiciones de contratación y aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 

4. Que hemos recibido las aclaraciones dadas por la Empresa de Licores de Cundinamarca y estamos de acuerdo.

5. Que hemos recibido los documentos que integran las condiciones de contratación y aceptamos su contenido.

6. Que haremos los trámites necesarios para la firma y legalización del Contrato el día siguiente de la aceptación de la Oferta.

7. Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni en conflicto de intereses.

8. Que nos comprometemos a cumplir totalmente los servicios en los plazos estipulados en las condiciones de contratación. 

9. Que responderé (mos) por la calidad de los bienes y servicios contratados, sin perjuicio de la constitución de la garantía.

10. Que acepto (amos) las especificaciones técnicas de las condiciones de contratación. 

11. Los servicios y bienes que ofrezco son de carácter _________________ (nacional o extranjero).

12. Que la presente OFERTA consta de (  ) folios, debidamente numerados y rubricados. 

13. Afirmo, que el OFERENTE o los socios de la persona jurídica, o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, y que no somos responsables fiscales del Estado. 

14. Que la OFERTA tiene una validez de ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la CONVOCATORÍA.

COMPROMISOS:

Que la Empresa que represento se COMPROMETE a cumplir todos y cada uno de los requerimientos establecidos en el punto 3.4 de la presente invitación.

Atentamente,

Razón Social..........................................     NIT……………………………………..

Dirección………………………………
E:mail……………………………………..

Régimen tributario al cual pertenece          C.C. No………………..de…………….

Nombre..................................................


FIRMA Y SELLO


FORMULARIO Nº 2

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Bogotá, D.C.,  ______________ de 2021.

Señores:

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C. 




REF: INVITACIÓN ABIERTA   No. 013 DE 2019
Los suscritos, ________________________,  ____________________________ y _______________________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________, __________________ y ____________, manifestamos, por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la Invitación Abierta No .019 de 2021, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA de conformidad con los diseños técnicos:

1. Denominación del Consorcio: _______________________________________

2. La duración de este Consorcio será igual al plazo de la ejecución y liquidación del Contrato y dos (2) años más.

3. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE




PARTICIPACION (%)

______________________________
_________________

______________________________
_________________

______________________________
_________________

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

5. El Representante Legal del Consorcio es  __________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _____________ de ________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la aceptación de la oferta, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. 

6. Los integrantes del consorcio manifiestan, que no cederán su participación, entre quienes lo conforman.  

7.  La sede del Consorcio es:

Dirección: __________________________________


Teléfono: ___________________________________

Fax: _______________________________________


Ciudad:    ___________________________________

En constancia se firma en _________________ a los __________ días del mes de _________ del 2019.

_____________________________________

NOMBRE, FIRMA Y C.C.

_____________________________________

NOMBRE, FIRMA Y C.C.

_____________________________________

NOMBRE, FIRMA Y C.C.

_______________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO


FORMULARIO No. 3

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Cota , D.C., __________ de 2021

Señores:

EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C.





REF: INVITACIÓN ABIERTA Nº 019 DE 2021.

Los suscritos, _______________________, __________________________ y ______________________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ___________________, ___________________y _________, manifestamos, por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL, para participar en la Invitación Abierta   Nº 013 de 2019, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA de conformidad con los diseños técnicos.

 y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. Denominación de la Unión Temporal: _________________________________

2.  La duración de esta Unión Temporal será igual al plazo de la ejecución y liquidación del Contrato y dos (2) años más.

3. La Unión Temporal está integrado por:

NOMBRE                       PARTICIPACION (%)     
ACTIVIDADES A 

                     




                                 DESARROLLAR 

______________          _________________     ______________________



______________          _________________     ______________________

______________          _________________     _______________________          

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es limitada a su participación.

5. El Representante Legal de la Unión Temporal es  ______________________, identificado con cédula de ciudadanía No. ______________de _______________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la aceptación de la ofertas, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades. 

6.  
La sede de la Unión Temporal es:

Dirección: __________________________________


Teléfono: ___________________________________

Fax: ______________________________________


Ciudad:    __________________________________

En constancia se firma en _________________ a los __________ días del mes de _________ del 2019.
_____________________________________

NOMBRE, FIRMA Y C.C.

_____________________________________

NOMBRE, FIRMA Y C.C.

_____________________________________

NOMBRE, FIRMA Y C.C.


Formulario No. 4

[El Banco completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas]

[Indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: Empresa de Licores de Cundinamarca

Fecha: [indicar la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No.  [Indicar el número de la Garantía]

Esta Garantía expirará (a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato (b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido cinco días (5) después de la expiración de la Oferta.  

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada. 

Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del ICC No. 458.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del Banco]

FORMULARIO No. 5
RESUMEN ECONÓMICO DE LA OFERTA

	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

	PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA

	PRESUPUESTO OFICIAL
	PLAZO
	9
	MESES

	CANT.
	CARGO / OFICIO
	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL
	DURACIÓN
	PARTICIPACIÓN (h-mes)
	VALOR PARCIAL ($)

	
	
	
	
	
	

	 
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
	 
	 
	 
	 

	 
	PERSONAL PROFESIONAL
	 
	 
	 
	

	1
	Director de Interventoría
	
	9,00
	0,20
	

	1
	Ingeniero residente 
	
	9,00
	1,00
	

	1
	Especialista en plantas de tratamiento de aguas residuales
	
	9,00
	0,10
	

	1
	Ingeniero estructural
	
	9,00
	0,10
	

	1
	Ingeniero Electrico
	
	9,00
	0,15
	

	1
	Profesional hidrosanitario
	
	9,00
	0,10
	

	1
	Profesional ambiental
	
	9,00
	0,20
	

	1
	Abogado
	
	9,00
	0,05
	

	 
	PERSONAL TÉCNICO O TECNÓLOGO
	
	 
	 
	

	1
	Inspector de Interventoría
	
	9,00
	1,00
	

	1
	(SISO) seguridad industrial y salud ocupacional
	
	9,00
	0,50
	

	 
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 
	
	 
	 
	

	 
	FACTOR MULTIPLICADOR 
	
	 
	 
	

	 
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  (A)
	
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	OTROS COSTOS DIRECTOS
	
	 
	 
	

	 
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
	
	 
	 
	

	1
	Vehículo, medio tiempo
	
	9,00
	1,00
	

	1
	Ensayos de Laboratorio (Redes) y pruebas
	
	9,00
	1,00
	

	1
	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)
	
	9,00
	1,00
	

	 
	OTROS COSTOS
	 
	 
	 
	 

	1
	Edición de informes, Papelería, Impresión y reproducción de documentos,  planos y fotografías
	
	9,00
	1,00
	

	1
	Equipo completo de Comunicaciones y Equipos de Oficina fijos y móviles para la oficina Campamento de la Interventoría y para supervisión, trabajo de campo y para uso en áreas de trabajo diferentes a las instalaciones fijas. Incluye Equipos de cómputo portátil, Cámaras fotográficas ultima tecnología, telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.
	
	9,00
	1,00
	

	1
	Equipo de cómputo portátil última tecnología disponible para uso exclusivo del Ingeniero de Apoyo y del supervisor designado 
	
	9,00
	1,00
	

	 
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS  (B)
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 

	 
	SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS = (A) + (B)=  (C)
	 
	 
	 
	$ 238.010.823,00

	 
	IVA = 19%  ( D )
	

	 
	AJUSTE ( E )
	

	 
	COSTO TOTAL = C+D+E
	 
	 
	 
	

	 


FORMATO 7

CARTA DE COMPROMISO PARA LOS PROFESIONALES DEL PROYECTO

Bogotá D. C., ____ de __________ de 2021

Doctor

JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ 

Gerente General 

Empresa de licores de Cundinamarca 

Ciudad

REF.: Invitación Abierta No. 019 de 2021

Apreciados Señores:

Yo ________________________, identificado con C.C., ____________________ me encuentro a plena disposición de formar parte del equipo de trabajo propuesto en el cargo de ____________________________ y con una dedicación de _________, para el desarrollo del objeto contractual que resultare de la adjudicación de la presente invitación y dando expresa constancia de conocimiento de los requisitos establecidos en la presente invitación relacionados con la formación académica y experiencia referente al personal propuesta 

Atentamente,

___________________________

Nombre

Cedula de ciudadanía

FORMATO 4

HOJA DE VIDA DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO PROFESIONAL

	PROPONENTE : _________________________________________________

	CARGO: ________________________________________________________

	1. DATOS PERSONALES

	

	NOMBRES Y APELLIDOS:

	DOMICILIO:

	DIRECCIÓN:

	CORREO ELECTRÓNICO:

	No. TELÉFONO: 

	No. CEDULA (No. PASAPORTE SI ES EXTRANJERO):

	 

	2. ESTUDIOS GENERALES (UNIVERSITARIO, ESPECIALIDAD Y POSTGRADO)

	 

	TITULO
	INSTITUCIÓN
	LUGAR
	FECHA DE GRADO
	DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS (AÑOS)

	
	
	
	MES
	AÑO
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	3. OTROS ESTUDIOS 

	TITULO
	LUGAR Y FECHA
	DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS (AÑOS)

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 

	TARJETA PROFESIONAL No.

	En caso de que sea adjudicado el contrato al proponente __________________, me comprometo a ejercer al cargo para el cual fui propuesto con la dedicación de tiempo exigida en los pliegos de condiciones de este proceso de selección.

	FIRMA: _______________________________________


[image: image5.png]



[image: image7.png]EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA
Autopista Medellin km 3.8 via Siberia-Cota
Nit: 899.999.084-8
H H Codigo Postal: 250017 Conmutador: 2377777
J"CUI‘IdIGPb G@Cundma marcaGob Linea de atencion al cliente: 018000117090
www.cundinamarca.gov.co liwww. licoreracundinamarca.com.co
licorera@licoreracundinamarca.com.co

Gobernacion de
Cundinamarca

AN
&





[image: image6.png][image: image7.png]