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ADENDA No. 003
INVITACIÓN ABIERTA No. 019 DE  2021

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

La Empresa de Licores de Cundinamarca, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los posibles oferentes y en cumplimiento del principio de oportunidad e información se permite modificar el cronograma el cual quedará así:  

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el numeral PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  6. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN, de la Invitación Abierta No. 019   de 2021, el cual quedara de la siguiente manera: 

[bookmark: _Toc431982750][bookmark: _Toc465081261]PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El objeto deberá ejecutarse en el plazo de ejecución de DIEZ (10) meses.

ARTICULO SEGUNDO:  Las demás condiciones de la invitación Abierta No. 019 - 2021   no modificadas en la presente Adenda, permanecen inalterables

Dado en Cota Cundinamarca, a los trece (13) días del mes de diciembre del dos mil veintiuno (2021). 


 (Original Firmado)
JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ
Gerente General 

 (Original Firmado)       
JORGE RICARDO ROMERO FLORIDO 
Subgerente Administrativa (E)


(Original Firmado)       
SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ
[bookmark: _GoBack]Jefe Oficina Asesora Jurídica y Contractual 
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SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ


 


Jefe Oficina Asesora Jurídica y Contractual 
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