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Cota Cundinamarca, 14 de diciembre de 2021 
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ADENDA No. 004
INVITACIÓN ABIERTA No. 019 DE  2021

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA

La Empresa de Licores de Cundinamarca, teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los posibles oferentes y evidenciado un error de digitación en la adenda 03 relacionada con el plazo de ejecución del contrato y cumplimiento del principio de oportunidad e información se permite modificar el cronograma el cual quedará así:  

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el numeral PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  6. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN, de la Invitación Abierta No. 019   de 2021, el cual quedara de la siguiente manera: 

[bookmark: _Toc431982750][bookmark: _Toc465081261]PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
El objeto deberá ejecutarse en el plazo de ejecución de nueve (09) meses.

ARTICULO SEGUNDO:  Las demás condiciones de la invitación Abierta No. 019 - 2021   no modificadas en la presente Adenda, permanecen inalterables

Dado en Cota Cundinamarca, a los catorce (14) días del mes de diciembre del dos mil veintiuno (2021). 


 (Original Firmado)
JORGE ENRIQUE MACHUCA LOPEZ
Gerente General 
[bookmark: _GoBack]
 (Original Firmado)       
JORGE RICARDO ROMERO FLORIDO 
Subgerente Administrativa (E)


(Original Firmado)       
SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica y Contractual 
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INVITACIÓN ABIERTA No. 019 DE  2021


 


 


OBJETO: 


INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 


SOCIAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 


PLANTA DE TRATAMIENTO


 


DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES DE 


LA EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA


 


 


La Empresa de Licores de Cundinamarca, teniendo en cuenta las observaciones presentadas 


por los posibles oferentes y e


videnciado un error


 


de 


digitación


 


en la adenda 03 


relacionada


 


con 


el plazo de 


ejecución


 


del contrato 


y 


cumplimiento


 


del principio de oportunidad e inf


ormación se 


permite modificar el cronograma el cual quedará así:  


 


 


ARTÍCULO PRIMERO: 


Modificar el numeral 


PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.


 


 


6. 


CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN


, 


de la Invitación Abierta No. 019   de 


2021, el cual quedara de la siguiente manera: 


 


 


PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.


 


El objeto deberá ejecutar


se en el plazo de ejecución de 


nueve


 


(


0


9


) meses.


 


 


ARTICULO 


SEGUNDO


: 


 


Las demás condiciones de la invitación Abierta No. 01


9


 


-


 


2021   no 


modificadas en la presente Adenda, permanecen inalterables


 


 


Dado en Cota Cundinamarca, a los 


catorce


 


(


1


4


) días del mes de diciembre del dos mil veintiuno 


(2021). 
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